



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
(Amandemen I)**

Tanggal : 17 Januari 2023

Nomor : SP.PPK/3.1.2.06/BM/I/2023

**DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEGIATAN	: PELEBARAN JALAN MACANAN - PULOSARI
NO. SPK	: SP.PPK.3.1.2/BM/I/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 2.603.598.000
LOKASI	: KEC. KEBAKKRAMAT
NILAI ADD	: Rp. 2.863.957.000
TERBILANG	: DUA MILYAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH
PELAKSANA	: CV. LEGRA SEJAHTERA
ALAMAT	: JL. DR. SOEHARSO NO. 43 JUNGKE, KARANGANYAR
KODE REKENING	: 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003

**SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
(Amandemen I)**

ANTARA

**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN

CV. LEGRA SEJAHTERA

Kegiatan	: Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
Tanggal	: 17 Januari 2023
Nomor	: SP.PPK/3.1.2.06/BM/I/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUTOPO, ST, M.PWK
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023
Alamat : Jalan Lawu No. 371 Karanganyar

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Nomor : 620/152.6.10/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PPK

2. Nama : AMIN NUDHIN, SE
Jabatan : Direktur CV. LEGRA SEJAHTERA
Alamat : Jl. Dr. Soeharso No. 43 Jungke, Karanganyar

Berdasarkan Akte Notaris BUDIMAN SH,Mkn yang berkedudukan di Jl. Raya Lawu Karanganyar beserta perubahannya adalah selaku Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PENYEDIA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 75445141/1/2023/2 tanggal 14 Desember 2022, beserta lampiran- lampirannya.
2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : SP.PPK.3.1.1/BM/XII/2022, tanggal tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai Pemenang Pelelangan Kegiatan Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023
3. Surat dari CV. LEGRA SEJAHTERA Nomor 062/Perm -Add/LS/I/2021 tanggal 12 Januari 2023 tentang Permohonan Amandemen I.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perubahan I sesuai pasal 16 pada Kontrak Nomor : SP.PPK.3.1.2/BM/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 pada pekerjaan Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari kegiatan Dana Alokasi Umum Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 dengan perincian perhitungan seperti tercantum dalam lampiran surat perjanjian ini.

Dengan ditandatanganinya kontrak ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maka ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak termasuk segala sanksinya mempunyai ketentuan mengikat dan berlaku bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 188 Ayat (1) kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Kontrak beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta salinannya rangkap 8 (delapan).

PENYEDIA
CV. LEGRA SEJAHTERA



AMIN NUDHIN, SE
CV. Legra Sejahtera
Karanganyar
Direktur

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



SUTOPO, ST, M.PWK
NIP. 19730816 200604 1 006

DAFTAR REALISASI PEKERJAAN TAMBAH KURANG

PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
 PAKET KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MACANAN - PULOSARI
 LOKASI : KEC. KEBAKKRAMAT
 PELAKSANA : CV. LEGRA SEJAHTERA
 TA : 2023

Lampiran ADD I

NO	No. Meta Pembayaran	Uraian Pekerjaan	KONTRAK AWAL				ADDENDUM	
			Satuan	Volume Pekerjaan	harga Satuan	Jumlah harga	Volume Seluruhnya	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6	7	8	
I		DIVISI 1 - UMUM						
1	1.2	Mobilisasi	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
2	Skh-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Ls	1,00	11.565.000,00	11.565.000,00	1,00	11.565.000,00
		JUMLAH DIVISI 1				21.565.000,00		21.565.000,00
II		DIVISI 2 - DRAINASE						
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	4,03	31.680,15	127.734,35	41,70	1.321.082,28
2	2.3.(3b)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,20	1.824.185,78	13.134.137,47	7,00	12.769.300,46
		JUMLAH DIVISI 2				13.261.871,82		14.090.382,72
III		DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK						
1	3.1.(1)	Galian Biasa	M3	582,50	33.147,15	18.645.269,32	680,54	22.557.981,46
2	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	10,28	13.559,88	138.124,37	131,04	1.778.886,68
3	3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	45,50	81.601,75	3.712.879,60	89,85	7.331.917,24
		JUMLAH DIVISI 3				22.497.273,29		31.666.765,37
IV		DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR						
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	190,00	288.992,33	52.018.618,62	530,52	153.316.210,91
		JUMLAH DIVISI 4				52.018.618,62		153.316.210,91
V		DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL						
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pangkat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.000,00	17.286,97	17.286.966,19	1.256,00	21.712.434,32
2	6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	3.000,00	17.356,30	52.068.897,89	3.130,00	54.325.219,00
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.140,00	1.307.749,77	1.490.834.735,15	1.141,82	1.493.220.073,38
		JUMLAH DIVISI 5				1.569.190.599,23		1.569.257.726,70
VI		DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA						
1	7.1.(7).a	Beton f'c 20 Mpa	M3	582,50	815.758,27	458.064.025,75	462,24	377.076.102,72
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	140,45	645.446,50	90.652.974,23	439,50	283.673.776,31
		JUMLAH DIVISI 6				549.516.999,98		660.749.879,03
VII		DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	126,00	67.530,45	12.288.836,64	140,76	13.728.386,14
2	9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	10,00	76.115,06	761.150,57	30,00	2.283.451,80
		JUMLAH DIVISI 7				13.849.987,21		16.011.837,94
VIII		DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN						
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	2.799.682,25	113.484.000,00	40,53	113.484.000,00
		JUMLAH DIVISI 8				113.484.000,00		113.484.000,00
		JUMLAH				2.345.584.350,15		2.580.141.782,67
		PPN 11%				258.014.278,52		283.815.596,09
		TOTAL				2.603.598.628,67		2.863.957.378,77
		DIBULATKAN				2.603.598.000,00		2.863.957.000,00

PEJABAT PENANDAHATANGAN KONTRAK

 SUTOYO, S.M.P.W.
 NIP. 19730816200604 1 006

Karanganyar, 17 Januari 2023
 Kontraktor Pelaksana
 CV. LEGRA SEJAHTERA

 AMINUDIN SE
 Direktur
 CV. Legra Sejahtera
 Karanganyar

**BERITA ACARA PENGALIHAN SEBAGIAN PEKERJAAN ATAU PEKERJAAN TAMBAH KURANG
YANG DILAKSANAKAN OLEH PENYEDIA**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TRI WIYONO, ST, MT : Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Ketua Tim Teknis
2. ARIF BAYU P., ST : Penelaah Bahan Jalan pada seksi Pengembangan Jaringan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Sekretaris Tim Teknis
3. DARYANTO, ST : Penelaah Bahan Jalan pada seksi Pengembangan Jaringan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Anggota Tim Teknis
4. NANANG MARDIYANTO, ST : Pengawas Jalan Dan Jembatan pada seksi Pembangunan dan Peningkatan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Anggota Tim Teknis
5. DEWI PALUPI, ST : Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan irigasi Kebakkramat Selaku Anggota Tim Teknis

yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : / //2023 tanggal 03 Januari 2023 selaku Tim Teknis Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, telah mengadakan pemeriksaan Kegiatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 untuk pekerjaan :

PELEBARAN JALAN MACANAN - PULOSARI

yang dikerjakan oleh CV. LEGRA SEJAHTERA alamat Jl. Dr. Soeharso No. 43 Jungke, Karanganyar, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: tanggal SP.PPK.3.1.2/BM//2023 dengan Nilai awal Kontrak biaya sebesar Rp2.603.598.000,00 (Dua milyar enam ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan teknis dan urgensinya sesuai pasal 16 pada Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : SP.PPK.3.1.2/BM//2023 tanggal 06 Januari 2023, telah disepakati adanya pekerjaan tambah kurang sebagai berikut :

A. Pekerjaan Tambah

- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	37,67	M3	x Rp	31.680,15	= Rp	1.193.327,91
- Galian Biasa	118,04	M3	x Rp	33.147,15	= Rp	3.912.692,14
- Timbunan Biasa dari Sumber Galian	120,78	M3	x Rp	13.559,88	= Rp	1.637.762,31
- Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	44,35	M3	x Rp	81.601,75	= Rp	3.619.037,64
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A	350,52	M3	x Rp	288.992,33	= Rp	101.297.592,29
- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	256,00	Liter	x Rp	17.286,97	= Rp	4.425.468,13
- Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	130,00	Liter	x Rp	17.356,30	= Rp	2.256.321,11
- Laston Lapis Aus (AC-WC)	1,82	Ton	x Rp	1.307.749,77	= Rp	2.385.338,23
- Pasangan Batu	299,05	M3	x Rp	645.446,59	= Rp	193.020.802,08
- Marka Jalan Termoplastik	14,76	M2	x Rp	97.530,45	= Rp	1.439.549,50
				Jumlah	= Rp	315.187.891,33

B. Pekerjaan Kurang

- Pemasangan Box Culvert 50x50x120
- Beton fc' 20 Mpa

0,20	M1	x Rp	1.824.185,78	= Rp	364.837,01
100,26	M3	x Rp	815.758,27	= Rp	81.787.923,03
Jumlah				= Rp	82.152.760,04


Perhitungan tambah dan kurang dari perubahan atau pengalihan sebagian pekerjaan Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari yang dikerjakan oleh CV. LEGRA SEJAHTERA seluruhnya terinci pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KARANGANYAR
KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

1. TRI WIYONO, ST, MT : ()
2. ARIF BAYU P., ST : ()
3. DARYANTO, ST : ()
4. NANANG MARDIYANTO, ST : ()
5. DEWI PALUPI, ST : ()

Konsultan Pengawas
CV. CIPTA PUTRA PRIMA



SUKAMISO ST, MT
Direktur

Konsultan Pengawas
CV. CIPTA PUTRA PRIMA


RENDRA DEDI S. ST
Pengawas Lapangan

MENGETAHUI,

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK


SUTOPO, ST, M.PWK
NIP. 19730816 200604 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


TRİYANTO, ST
NIP. 19760323 201001 1 023

DAFTAR REALISASI PEKERJAAN TAMBAH KURANG

PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
 PAKET KEGIATAN : PELIBARAN JALAN MACANAN - PULOSARI
 LOKASI : KEC. KEMBARAHAMAT
 PELAKSANA : CV. LEGRA SEJAHTERA
 TA : 2023

Lampiran ADD 1

No	No. Meta Pembayaran	Uraian Pekerjaan	KONTRAK AWAL				ADDENDUM						
			Satuan	Volume Pekerjaan	harga Satuan	Jumlah harga	Harga Satuan	Volume Tambah	Jumlah harga	Volume Kurang	Jumlah harga	Volume Sekehanya	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I													
1	1.2	DIVISI 1 - UMMUM											
2	1.2.1	Maklasi	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00							10.000.000,00
3	1.2.2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	11.995.000,00	11.995.000,00							11.995.000,00
		JUMLAH DIVISI 1			21.995.000,00	21.995.000,00							21.995.000,00
II													
1	2.1(i)	DIVISI 2 - DRAINASE	M3	4,03	31.690,15	127.734,35		37,67	1.193.327,91				1.321.062,26
2	2.1(ii)	Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	M1	7,28	1.824.185,78	13.134.137,42			1.193.327,91	0,20			12.769.300,46
		JUMLAH DIVISI 2			13.261.923,53	13.261.923,53			1.193.327,91	0,20			14.699.882,72
III													
1	3.1(i)	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTEK	M3	592,50	33.147,15	19.642.293,32		118,04	3.912.892,14				22.557.861,46
2	3.1(ii)	Galian Basa	M3	10,26	13.599,88	139.124,37		120,78	1.637.762,31				1.776.986,68
3	3.2(i)	Timbunan Basa dari Sumber Galian	M3	45,50	81.807,75	3.712.879,60		44,35	3.712.879,60				7.531.917,24
		JUMLAH DIVISI 3			22.497.273,29	22.497.273,29			6.189.492,08				31.686.765,37
IV													
1	5.1(i)	DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR	M3	180,00	288.920,33	52.018.618,62		350,52	101.297.892,29				153.316.510,91
		Lapis Pondasi Agregat Kelas A			52.018.618,62	52.018.618,62			101.297.892,29				153.316.510,91
V													
1	6.1(i)	DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL	Uter	1.000,00	17.295,97	17.295.970,00		256,00	4.425.688,13				21.721.658,13
2	6.1(ii)	Lapis Resap Perangai - Aspal Ciri/Emula	Liter	3.000,00	17.355,30	52.065.897,60		130,00	2.256.921,11				54.322.818,71
3	6.3(i)	Lapis Perangkal - Aspal Carlemulsi	Ton	1.140,00	1.307.749,77	1.490.834.735,15		1,82	2.385.538,23				1.493.220.273,38
		JUMLAH DIVISI 6			1.960.140.269,22	1.960.140.269,22			9.987.127,47				1.969.997.296,70
VI													
1	7.1(i)a	DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA	M3	662,50	815.758,27	539.654.025,75		14,76	1.439.549,50				541.093.575,25
2	7.1(i)b	Beton K/20 Mpa	M3	140,45	645.446,59	90.652.974,23		259,05	163.020.802,08				243.724.222,90
		JUMLAH DIVISI 7			645.446,59	645.446,59			1.439.549,50				646.885,09
VII													
1	8.2(i)	DIVISI 9 - PEKERJAAN HARGAI & PEKERJAAN LAIN-LAIN	M2	126,00	97.530,45	12.298.838,84		14,76	1.439.549,50				13.728.388,14
2	8.2(ii)	Melika jalan Tempesistik	Buah	10,00	76.115,06	761.150,57		76.115,06	1.439.549,50				2.283.451,80
		JUMLAH DIVISI 9			13.069.989,41	13.069.989,41			1.439.549,50				16.511.837,84
VIII													
1	10.1(i)	DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN	M3	40,33	2.799.892,25	113.494.000,00							113.494.000,00
		JUMLAH DIVISI 10			113.494.000,00	113.494.000,00							113.494.000,00
		JUMLAH			2.345.594.350,15	2.345.594.350,15			315.167.891,33				2.590.147.262,67
		PPN 11%			258.014.278,32	258.014.278,32			31.518.789				283.815.996,09
		TOTAL			2.603.598.628,67	2.603.598.628,67			346.705.680				2.883.957.378,17
		DEBIT/TAHAN			2.603.598.628,67	2.603.598.628,67			346.705.680				2.883.957.378,17

Catatan : persentase addendum terhadap kontrak 13,44 %

Mengingat :
 PEJABAT PELAKSANA KONTRAK
 SUTOPO, S. J. PANIK
 NP. 19730816.200804.1.006

Disetujui :
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 IRYANTO, SEI
 NP. 19760323.201001.023

Diperiksa :
 KONSULTAN PENGAWAS
 RENDRA DEWI S. ST
 Pengawas

Diperiksa :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. OPTA PURNAMA
 SUDARNO, ST, MT
 AMAN MACHIN, SE
 Direktur

Konfirmasi 17 Januari 2023
 Direktur