

SURAT PERINTAH PERUBAHAN PEKERJAAN

Paket Pekerjaan

Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan Penunjang dan Bisnis Center (Gedung A) RSUD Kabupaten Karanganyar

Nomor : 027/0079/PPKom4/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

ARI WIBOWO, S.T., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar c.q. RSUD Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Nomor 027/218.25 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Nomor 027/6.25 Tahun 2023 tanggal 10 Januari 2023 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, selanjutnya disebut "**PPK**".

Berdasarkan :

Surat Perjanjian Nomor : 027/0019/PPKom4/2023 Tanggal 20 Februari 2023 untuk melaksanakan paket pekerjaan **Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan Penunjang dan Bisnis Center (Gedung A) RSUD Kabupaten Karanganyar** antara PPK dan PT. ARETAS WICAKSANA KONSULTAN.

Dengan ini memerintahkan :

Drs. ARIAS HERWICAKSONO, ST, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. ARETAS WICAKSANA KONSULTAN**, yang berkedudukan di Jl. Watulawang No. 19 RT.009 RW.008 Gajah Mungkur Semarang, berdasarkan Akta Pendirian Notaris No. 05, tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Ireneas Sri Widjanti Poedjitami, SH, MKn, Selanjutnya disebut **PENYEDIA**.

Untuk melakukan penambahan jangka waktu pelaksanaan yang selanjutnya dituangkan dalam Adendum Surat Perjanjian I dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- Merubah jadwal pelaksanaan kontrak yang semula 300 (Tiga ratus) hari kalender **diubah menjadi** 309 (Tiga ratus sembilan) hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 (menyesuaikan akhir waktu pelaksanaan pekerjaan fisik).

Karanganyar, 30 Mei 2023

Untuk dan atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen



ARI WIBOWO, S.T., M.M.

NIP. 19760731 200604 1 007