



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : JL. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangkan
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828
Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SP/Kons.Ngad-Mtsh.3.PPK/V/2025

Paket Pekerjaan : REHABILITASI RUAS JALAN NGADILUWIH - MATESIH (RUAS 142)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **TRIYANTO, S.T., M.T.**
Jabatan : **Pejabat Komitmen Bidang Bina Marga**
Alamat : **Jl. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangkan Kabupaten Karanganyar 57712**

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Jasa;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SP/Kons.Ngad-Mtsh.2.PPK/IV/2025, tanggal : 07 Mei 2025, bersama ini memerintahkan :"

Penyedia jasa : **CV. PUTRA KALINGGA**
Alamat : **NGASINAN RT. 03 RW. 12 JEBRES, SURAKARTA**
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : 1 DIVISI 1 - UMUM
- Mobilisasi
 - Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP
 - Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja
 - Pembatas Area (Restricted Area)
 - Topi pelindung (Safety helmet)
 - Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)
 - Sarung tangan (Safety gloves)
 - Sepatu keselamatan (Safety shoes)
 - Rompi keselamatan (Safety vest)
 - Asuransi (Contruksion All Risk/ CAR)
 - Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi
 - Rambu petunjuk
 - Rambu larangan
 - Rambu peringatan
 - Rambu informasi

Paraf	
PPKom	Penyedia Jasa

- 2 DIVISI 2 - DRAINASE
 - Box Culvert 80 cm x 80 x 100 cm
 - Box Culvert 100 cm x 100 x 100 cm
- 3 DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK
 - Galian Biasa
 - Timbunan Biasa dari sumber galian (tanah cadas)
 - Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm
- 4 DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR
 - Lapis Pondasi Agregat Kelas S
- 5 DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL
 - Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
 - Laston Lapis Aus (AC-WC)
 - Laston Lapis Antara (AC-BC)
- 6 DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA
 - Beton strukur, fc'20 MPa (Bahu Jalan)
 - Pasangan Batu
- 7 DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
 - Marka Jalan Termoplastik
 - Patok Pengarah
- 8 DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA
 - Perbaikan Campuran Aspal Panas

- 2. Tanggal mulai kerja : Rabu, 07 Mei 2025
- 3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dokumen pengadaan dan spesifikasi Bidang Bina Marga.
- 4. Waktu penyelesaian : Selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 03 September 2025;


Paraf	
PPKom	Peyedia Jasa
	

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak sebelum PPh sesuai dengan Syarat-syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).

Karanganyar, 07 Mei 2025

Untuk dan atas nama : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Karanganyar
Pejabat Pembuat Komitmen,




TRIYANTO, S.T., M.T.

NIP. 19760323 2001001 1 023

Menerima dan menyetujui,

Untuk dan atas nama : CV. PUTRA KALINGGA



MUHAMMAD IHZA UKASYAH

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : JL. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangkan
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828
Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)

Nomor : SP/Kons.Ngad-Mtsh.4.PPK/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **TRIYANTO, S.T., M.T.**
Jabatan : Pejabat Komitmen Bidang Bina Marga
A l a m a t : Jalan Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangkan
Karanganyar 57712

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Jasa;

2. N a m a : **MUHAMMAD IHZA UKASYAH**
Jabatan : Direktur CV. PUTRA KALINGGA
A l a m a t : NGASINAN RT. 03 RW. 12 JEBRES, SURAKARTA

selanjutnya disebut sebagai PENYEDIA

Dalam hal ini PPK dalam jabatannya seperti tersebut di atas menyerahkan lapangan/lokasi pekerjaan kepada PENYEDIA dan PENYEDIA menerima untuk melaksanakan Pekerjaan REHABILITASI RUAS JALAN NGADILUWIH - MATESIH (RUAS 142)

Ditetapkan di : Karanganyar

Tanggal : 07 Mei 2025

PIHAK KEDUA

CV. PUTRA KALINGGA

MUHAMMAD IHZA UKASYAH

Direktur

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen

Bidang Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar

TRIYANTO, S.T., M.T.

NIP. 19760323 2001001 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jln. Lawu No.371 Kompleks Perkantoran Cangkan
Telp. (0271) – 495007 fax (0271) 495828 Karanganyar
Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Lampiran Kontrak

Nomor SPK SP/Kons.Ngad-Mtsh.2.PPK/V/2025
Tanggal SPK 07 Mei 2025

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : REHABILITASI RUAS JALAN NGADILUWIH - MATESIH (RUAS 142)
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROPINSI : JAWA TENGAH
LOKASI : KECAMATAN MATESIH
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TAHUN ANGGARAN : 2025


PANJANG (M) : 5936.00
TARGET (M) : 1536.00
LEBAR (M) : 6.00

NO.	No. Mata Pemby.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)	TKDN (%)	JUMLAH KDN (Rupiah)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
I		DIVISI 1 - UMUM						
	1.2	Mobilisasi						
	1.2.1	Mobilisasi	LS	1.00	15,400,000.00	15,400,000.00	100.00%	15,400,000.00
	SKh-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi						
		Penyiapan dokumen penerapan SMK						
	SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPL, dan RMLLP	Set	1.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	750,000.00
	SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	750,000.00
		Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)						
	3a	Alat Pelindung Kerja (APK)antara lain:						
	SKh-1.1.22.(3a5)	Pembatas Area (Restricted Area)	Rol	2.00	250,000.00	500,000.00	100.00%	500,000.00
	3b	Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:						
	SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	15.00	80,000.00	1,200,000.00	100.00%	1,200,000.00
	SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Box	3.00	50,000.00	150,000.00	100.00%	150,000.00
	SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	15.00	15,000.00	225,000.00	100.00%	225,000.00
	SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	Pasang	15.00	90,000.00	1,350,000.00	100.00%	1,350,000.00
	SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	15.00	30,000.00	450,000.00	100.00%	450,000.00
		Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi						
	SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Kontruksion All Risk/ CAR)	Ls	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	6,000,000.00
		Personel Keselamatan Konstruksi						
	SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	OB	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	2,000,000.00
		Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas						
	SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	2.00	150,000.00	300,000.00	100.00%	300,000.00
	SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	2.00	150,000.00	300,000.00	100.00%	300,000.00
	SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2.00	150,000.00	300,000.00	100.00%	300,000.00
	SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2.00	150,000.00	300,000.00	100.00%	300,000.00
II		DIVISI 2 - DRAINASE						
1	2.3.(14).a	Box Culvert 80 cm x 80 x 100 cm	M1	14.40	2,296,013.59	33,062,595.70	75.84%	25,075,469.18
2	2.3.(15).a	Box Culvert 100 cm x 100 x 100 cm	M1	7.20	2,848,727.94	20,510,841.17	75.34%	15,452,552.25
III		DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK						
1	3.1.(1)	Galian Biasa	M3	29.91	13,475.64	403,056.39	75.61%	304,769.28
2	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian (tanah cadas)	M3	528.41	110,335.17	58,302,207.18	97.92%	57,092,234.91
3	3.4.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	buah	5.00	571,922.17	2,859,610.85	78.20%	2,236,083.52
IV		DIVISI 4 - PEKERJAAN PREVENTIF						
V		DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR						
1	5.1.(3a)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	60.00	206,003.57	12,360,214.20	93.25%	11,525,789.40
VI		DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL						
1	6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	3,686.40	22,668.45	83,564,974.08	28.21%	23,574,704.42
2	6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	840.50	1,052,379.29	884,524,793.25	48.83%	431,934,253.43
3	6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,260.75	986,477.19	1,243,701,117.29	49.64%	617,398,110.83

VII		DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA						
1	7.1 (7e)	Beton strukur, f'c'20 MPa (Bahu Jalan)	M3	89.73	1,049,888.20	94,206,468.19	91.29%	85,999,806.44
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	756.03	659,073.91	498,279,648.18	97.18%	484,221,844.18
VIII		DIVISI 8 - REHAB JEMBATAN						
IX		DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	225.00	189,363.90	42,606,877.50	62.20%	26,502,986.62
2	9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	85.00	129,094.52	10,973,034.20	71.62%	7,858,522.71
X		DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	167.94	2,426,364.34	407,483,627.26	50.76%	206,851,879.19
A. JUMLAH HARGA PEKERJAAN (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)						3,422,814,065.43	59.19%	2,026,004,006.35
B. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 11 % = 11% X (A)						376,509,547.20		
C. TOTAL BIAYA PEKERJAAN KONTRUKSI = (A) + (B)						3,799,323,612.62		
D. DIBULATKAN						3,799,323,000.00		
Terbilang : Tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah							59.19%	

Penyedia Jasa
CV. PUTRA KALINGGA

MUHAMMAD IHZA UKASYAH
Direktur

Mengetahui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG BINA MARGA
KABUPATEN KARANGANYAR

TRIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19760323 201001 1 023