



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)**

Tanggal : 2 September 2025
Nomor : 600.1.9.3/1.6.PPK/IX/2025

**DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEGIATAN	: REHABILITASI RUAS JALAN NGADILUWIH - MATESIH (RUAS 142)
LOKASI	: KECAMATAN MATESIH
NOMOR SPK	: SP/Kons.Ngad-Mtsh.2.PPK/V/2025 Tanggal 07 Mei 2025
NILAI KONTRAK	: Rp. 3.799.323.000,--
NOMOR ADD I	: 600.1.9.3 / 19.6.1.PPK / V / 2025 Tanggal 19 Mei 2025
NILAI ADD I	: Rp. 4.179.255.000,--
NOMOR ADD II	: 600.1.9.3/1.6.2.PPK/IX/2025 Tanggal 1 September 2025
NILAI ADD II	: Rp. 4.179.255.000,--
PELAKSANA	: CV. PUTRA KALINGGA
ALAMAT	: NGASINAN RT. 03 RW. 12 JEBRES, SURAKARTA
KODE REKENING	: 1.03.10.2.01.0046.5.1.02.03.04.0003

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN TAHUN 2025 KABUPATEN KARANGANYAR

UNTUK YANG : PERTAMA

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD IHZA UKASYAH
Jabatan : Direktur CV. PUTRA KALINGGA
Alamat : Ngasinan RT. 03 RW. 12 Jebres, Surakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : TRIYANTO, S.T., M.T.
NIP : 19760323 201001 1 023
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

Kedua belah pihak bersama-sama mengadakan serah terima pekerjaan kegiatan Dana Alokasi Umum Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk yang PERTAMA kali hasil pelaksanaan proyek Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 yang berupa:

REHABILITASI RUAS JALAN NGADILUWIH - MATESIH (RUAS 142)

yang dikerjakan oleh CV. PUTRA KALINGGA alamat Ngasinan RT. 03 RW. 12 Jebres, Surakarta, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: SP/Kons.Ngad-Mtsh.2.PPK/V/2025 tanggal 07 Mei 2025. Dengan biaya sebesar Rp. 3.799.323.000,— (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu), Addendum I Nomor: 600.1.9.3 / 19.6.1.PPK / V / 2025 tanggal 19 Mei 2025 dengan biaya sebesar Rp. 4.179.255.000,— (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu). dan Addendum II Nomor: 600.1.9.3/1.6.2.PPK/IX/2025 tanggal 1 September 2025 dengan biaya sebesar Rp. 4.179.255.000,— (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu).

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan Dana Alokasi Umum Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 tersebut Pasal 1 di atas dengan baik, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai teknis dan kualitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : SP/Kons.Ngad-Mtsh.2.PPK/V/2025 tanggal 07 Mei 2025, maka biaya pemeliharaan dan pelaksanaan perbaikan dalam masa pemeliharaan terhitung mulai tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2026 menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal tersebut di atas kemudian dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



TRİYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19760323 201001 1 023

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
CV. PUTRA KALINGGA



MUHAMMAD IHZA UKASYAH
Direktur