

: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
: DANA ALOKASI UMUM (DAU)
: 2025
: Oktober

FORM POK-2

[illegible]

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	1.03.08.2.01.0017.5.1.02.01.01.0040 Perkerasan Halaman Gedung Kantor Baznas Karanganyar	a. 200.000.000 b. 191.046.000	0 0	5 0	10 0,00	30 0,00	45 0,46	55 100	70 28,7	80 100	85 95,5	90 100	95,52	
5	1.03.08.2.01.0017.5.1.02.01.01.0040 Rehab Ruang Arsip Kantor Kejaksaan Karanganyar	a. 200.000.000 b. 190.678.000	0 0	5 0	10 0,00	30 0,00	45 0	55 0	70 0	80 0	85 20	90 35	95,52	28,60
6	1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0001 Renovasi Rumah Dinas Wakil Bupati	a. 1.575.000.000 b. 1.531.920.200	0 0	5 0	10 31,47	30 12,78	45 31,54	55 58,00	70 50,42	80 100	85 74,1	90 100	95,52	98,89
7	1.03.08.2.01.0017.5.2.03.01.01.0011 Pembangunan Lapangan Bola Volly Indoor Manggung Kel. Cangakan Kec. Karanganyar	a. 200.000.000 b. 191.173.415	0 0	5 0	10 0,00	30 0,00	45 0	55 0	70 0	80 1,0	85 25	90 3	95,52	3,00
8	1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	a. 2.331.680.000										90 0		
a	1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0002 Konsultan Perencana Renovasi Rumah Dinas Wakil Bupati	a. 60.000.000 b. 57.550.000	0 0	5 0	10 95,92	30 95,92	45 95,92	55 95,9	70 99,1	80 99,1	85 99,1	90 99,25		
b	1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0019 Konsultan Pengawas Renovasi Rumah Dinas Wakil Bupati	a. 60.000.000 b. 57.168.000	0 0	5 0	10 0,00	30 0,00	45 0	55 0	70 98,4	80 98,5	85 98,5	90 98,61		
9	1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.09.0013 Perencanaan DAK Air Minum 2026	a. 100.000.000 b. 96.100.000	0 0	5 0	10 0,00	30 0,00	45 0	55 0	70 96,1	80 96,1	85 96,1	90 96,10		
10	1.03.05.2.01.0041.5.1.02.02.09.0013 Perencanaan DAK Sanitasi 2026	a. 100.000.000 b. 96.200.000	0 0	5 0	10 0,00	30 0,00	45 0	55 0	70 96,2	80 96,2	85 96,2	90 96,20		
11	1.03.03.2.01.0025.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Capacity Building	a. 148.000.000 b.												
12	1.03.11.2.01.0016.5.1.02.02.12 Pelatihan Jasa Konstruksi	a. 3.303.650 b.	0 0	5 0	10 0,00	30 0,00	45 0	55 0	70 0	80 0	85 0	90 0		
13	1.03.03.2.01.0025.5.2.05.07.01.0001 Penunjang Kegiatan HAMP	a. 150.000.000 b. 150.000.000												
14	1.03.05.2.01.0041.5.2.05.07.01.0001 Penunjang Kegiatan ALS	a. 150.000.000 b.												
15	1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 Pembangunan/ Pengembangan Saluran Drainase Saluran Primer RT 03 RW 06 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar (BANKEU)	a. 30.000.000 b.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	55 0	70 0	80 0	85 0	90 0		
16	1.03.06.2.01.0024.5.1.02.02.08.0019 Konsultan Pengawas Pembangunan/ Pengembangan Saluran Drainase Saluran Primer RT 03 RW 06 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar (BANKEU)	a. 30.000.000 b. 29.287.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	55 0	70 0	80 0	85 0	90 0		
17	1.03.06.2.01.0024.5.2.04.02.07.0001 Penanganan Banjir Utara Terminal Jungke Karanganyar	a. 808.000.000 b. 625.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	55 0	70 0	80 0	85 0	90 13,7	23,21	
18	1.03.06.2.01.0024.5.1.02.02.08.0019 Konsultan Pengawas Penanganan Banjir Utara Terminal Jungke Karanganyar	a. 42.000.000 b. 40.200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	55 0	70 0	80 0	85 0	90 0		
19	1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0019 Konsultan Pengawas Pembangunan Prasarana Ruang Terbuka Olahraga Kelurahan Blumbang Kab. Karanganyar	a. 35.000.000 b. 34.092.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	55 0	70 0	80 0	85 0	90 0		
20	1.03.03.2.01.0026.5.1.02.01.01.0039 Penunjang Pembangunan/ Pengembangan Saluran Drainase Saluran Primer RT 03 RW 06 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar (BANKEU)	a. 8.000.000 b.	0 0	5 0	10 0	30 0	45 0	55 0	70 0	80 0	85 0	90 50,00		

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0019 Penunjang Pembangunan Prasarana Ruang Terbuka Olahraga Kelurahan Blumbang Kab. Karanganyar	a. 8.000.000 b.	0 0	5 0	10 0	30 0	45 0	55 0	70 0	80 0	85 0	90 0	100 0	
22	1.03.08.2.01.0017.5.1.02.02.08.0019 Penunjang Pembangunan Prasarana Ruang Terbuka Olahraga Kelurahan Blumbang Kab. Karanganyar	a. 10.000.000 b.	0 0	5 0	10 0	30 0	45 0	55 0	70 0	80 0	85 0	90 0	51,65 51,85	
23	1.03.11.2.01.0016.5.1.02.02.12 Sertifikasi Keahlian Kompetensi Jasa Konstruksi	a. 48.100.000 b.	0 0	5 0	10 0	30 0	45 0	55 0	70 0	80 0	85 0	90 0	0 0	
24	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten / Kota	a. 500.000.000 b.												
a	Konsultan penguatan database dan Survey desain E-PAKSI I	a. 100.000.000 b. 99.533.000	5 0	10 0	15 0	20 0	30 100	40 100	50 100	60 100	70 100	80 100	100 100	
b	Konsultan penguatan database dan Survey desain E-PAKSI II	a. 100.000.000 b. 99.541.000	5 0	10 0	15 0	20 0	30 100	40 100	50 100	60 100	70 100	80 100	100 100	
c	Konsultan perencanaan konstruksi penyusunan DED I	a. 100.000.000 b. 99.700.000	5 0	10 0	15 0	20 0	30 100	40 100	50 100	60 100	70 100	80 100	100 100	
d	Konsultan perencanaan konstruksi penyusunan DED II	a. 100.000.000 b. 99.562.000	5 0	10 0	15 0	20 0	30 100	40 100	50 100	60 100	70 100	80 100	100 100	
e	Konsultan perencanaan konstruksi penyusunan DED III	a. 100.000.000 b. 99.628.000	5 0	10 0	15 0	20 0	30 100	40 100	50 100	60 100	70 100	80 100	100 100	
25	1.03.02.2.02.0021 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	a. 1.714.310.000 b. 1.617.761.225	1 0	3 4	5 14	10 24,0	15 33,5	25 38	30 42,4	40 50,5	50 68,9	65 88,9	85 71	
26	Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. DIMORO	a. 400.000.000 b. 376.053.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 40	40 1	65 1	1 1	
27	Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. KALONGAN	a. 400.000.000 b. 376.585.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 40	40 2	70 2	2 2	
28	Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. SIJEPIT	a. 200.000.000 b. 185.299.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7 65	65 3	90 3	3 3	
29	Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. JLAMPRANG	a. 200.000.000 b. 186.009.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 70	70 3	99 3	3 3	
30	Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. SALAM	a. 200.000.000 b. 184.320.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 42	42 3	98 3	3 3	
31	5.1.02.03.04.0003 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	a. 2.900.000.000 b.												
a.	Paket 1 - Pemeliharaan Rutin Jalan Kudunga, Lingkungan Alun - Alun dan Jalur Lambat Jalan Lawu	a. 200.000.000 b. 199.003.000	0 0	100 0	100 99,5	100 99,5	100 99,5	100 99,5	100 99,5	100 99,5	100 99,5	100 99,5	100 99,5	
b.	Paket 2 - Pemeliharaan Rutin Jalan Colomadu - Banyanyar	a. 200.000.000 b. 198.525.000	0 0	100 0	100 0,00	100 0,00	100 0,00	100 0,00	100 0,00	100 0,00	100 0,00	100 0,00	100 0,00	
c.	Paket 3 - Pemeliharaan Rutin Jembatan Babatan dan Jalan Sambang Dalan - Berjo	a. 200.000.000 b. 192.690.000	0 0	100 50	100 85	100 0,00	100 0,00	100 0,00	100 98,3	100 98,3	100 98,3	100 98,3	100 98,3	

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
d.	Paket 4 - Pemeliharaan Rutin Jalan Setia Budi	a. 100.000.000 b. 98.692.000	0 0 0 0	100 0 100 0	100 0 100 0,00	100 100 100 100	100 100 98,7 100	100 100 98,7 100	100 100 98,7 100	100 100 98,7 100	100 100 98,7 100	100 100 98,7 100	100 100 98,7 100	
e.	Paket 5 - Pemeliharaan Rutin Jalan Matesih - Tegalgede	a. 200.000.000 b. 198.909.000	0 0 0 0	0 0 0 0	100 0 100 0,00	100 100 100 0,00	100 100 100 0	100 100 69,6 100	100 100 69,6 100	100 100 69,6 100	100 100 69,6 100	100 100 69,6 100	100 100 69,6 100	
f.	Paket 6 - Pemeliharaan Rutin Jalan Srandon - Puntukrejo dan Sudimoro Ngargoyoso	a. 550.000.000 b. 540.372.000	0 0 0 0	0 0 0 0	100 50 100 0,00	100 100 100 0,00	100 100 100 0	100 100 98,2 100	100 100 98,2 100	100 100 98,2 100	100 100 98,2 100	100 100 98,2 100	100 100 98,2 100	
g.	Paket 7 - Pemeliharaan Rutin Jalan Matesih - Tiobosempo dan Beruk - Wukirsawit	a. 200.000.000 b. 198.703.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0,00	0 0 0 0,00	0 0 0 0	100 100 99,4 100	100 100 99,4 100	100 100 99,4 100	100 100 99,4 100	100 100 99,4 100	100 100 99,4 100	
h.	Paket 10 - Pemeliharaan Rutin Jalan Talud Jembatan Spreh, Jembatan Manggal, dan Dayu Sangiran	a. 130.000.000 b. 126.302.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	100 100 97,2 100	100 100 97,2 100	100 100 97,2 100	100 100 97,2 100	100 100 97,2 100	
i.	Paket 8 - Pemeliharaan Rutin Jalan, Talud, dan Gorong - Gorong Jalan Kabupaten	a. 400.000.000 b. 394.811.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	15 29,6 29,6 90	100 29,6 29,6 90	100 29,6 29,6 90	
j.	Paket 9 - Pemeliharaan Rutin Jalan Kapten Mulyadi dan Jalan Matesih - Tegalgede Tahap 2	a. 300.000.000 b. 296.771.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	35 29,7 29,7 90	100 29,7 29,7 90	100 29,7 29,7 90	
k.	Paket 11 - Pemeliharaan Rutin Jalan Kerjo - Tawang Sari	a. 200.000.000 b. 196.977.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	100 100 3 29,5	100 29,5 29,5 90	100 29,5 29,5 90	100 29,5 29,5 90	
l.	Paket 12 - Pemeliharaan Rutin Jalan Ngargoyoso - Kadipexso dan Kadipexso - Jenawi	a. 400.000.000 b. 398.771.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	100 29,8 29,8 90	100 29,8 29,8 90	100 29,8 29,8 90	
m.	Paket 13 - Pembangunan Talud dan Gorong - Gorong Jalan Palur - Banaran dan Banaran - Jurug	a. 200.000.000 b. 198.117.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 29,7 29,7 100	100 29,7 29,7 100	100 29,7 29,7 100	
32	1.03.10.2.01.0044.5.1.02.02.09.0013 Rehabilitasi Ruas Jalan Karanganyar - Ngadiluwih (Ruas 27)	a. 3.730.000.000 b. 3.685.625.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0,24 0 0,00	100 4,36 100 0,00	100 59,4 19,8 98,2	100 19,8 19,8 100	100 79,2 79,2 100	100 98,8 98,8 100	100 98,8 98,8 100	100 98,8 98,8 100	100 98,8 98,8 100	
33	1.03.10.2.01.0044.5.1.02.02.09.0013 Rehabilitasi Ruas Jalan Ngadiluwih - Matesih (Ruas 142)	a. 4.930.000.000 b. 3.799.323.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0,00 0 0,00	0 1,48 0 0,00	100 9,9 100 0	100 25,6 22,4 100	100 22,4 22,4 100	100 87,9 87,9 100	100 22,4 22,4 100	100 64,2 64,2 100	100 64,2 64,2 100	
34	1.03.10.2.01.0044.5.1.02.02.09.0013 Pembangunan Talud Sukosari - Juman-tono	a. 400.000.000 b. 382.134.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 23 0 100	100 0 100 100	100 0 100 100	100 0 100 100	
35	1.03.10.2.01.0044.5.1.02.02.09.0013 Peningkatan Jalan Dalon - Ngrancang (Ruas 37)	a. 800.000.000 b. 734.826.285	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
36	1.03.10.2.01.0032.5.1.02.01.01.003 Betonisasi Jalan Putar Distrik Brenggalan (Desa Tohkuning) - Ngringin (Desa Bangsri) Kec. Karangpandan	a. 150.000.000 b. 141.766.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 2 0 0	100 85 100 0	100 100 94,5 100	100 94,5 94,5 100	100 94,5 94,5 100	100 94,5 94,5 100	100 94,5 94,5 100	
37	1.03.10.2.01.0032.5.1.02.01.01.003 Pengaspalan Jalan Dukuh Kebak Jetis RT.03/RW.09 Desa Nangsri Kec. Kebakkramat	a. 150.000.000 b. 143.344.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	100 100 100 0	100 100 100 0	100 95,6 95,6 100	100 95,6 95,6 100	100 95,6 95,6 100	100 95,6 95,6 100	
38	1.03.10.2.01.0032.5.1.02.01.01.003 Pengaspalan Jalan Temuleng, Kel. Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar	a. 80.000.000 b. 72.352.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	100 100 100 0	100 100 90,4 100	100 90,4 90,4 100	100 90,4 90,4 100	100 90,4 90,4 100	100 90,4 90,4 100	
39	1.03.10.2.01.0032.5.1.02.01.01.003 Perbaikan Jalan, Talud, Drainase dan Jembatan Kabupaten Mandungan RT 01 RW 04 Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar	a. 100.000.000 b. 93.551.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	25 95 0 100	100 95 100 100	100 93,6 93,6 100	100 93,6 93,6 100	100 93,6 93,6 100	
40	1.03.10.2.01.0032.5.2.04.01.01.003 Pembangunan Talud, Saluran dan Gorong - gorong Jalan Nangsri Bonosari	a. 200.000.000 b. 190.144.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	22 0 0 0	100 80 28,3 28,3	100 95 28,3 28,3	100 94,5 94,5 100	100 94,5 94,5 100	100 94,5 94,5 100	


[illegible]

[illegible]

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	1-03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. 49.987.800 b.	10 5	15 5	20 49	25 49	30 49	40 49	55 49	65 65	75 65	85 100		
94	1-03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. 56.753.735 b.	10 0	15 0	20 0	25 0	30 0	40 0	55 0	65 0	75 71	85 58		
95	1-03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. 76.770.000 b.	10 0	15 0	20 21	25 21	30 21	40 28	55 28	65 28	75 39	85 39		
96	1-03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. 471.466.400 b.	10 0	15 5	20 5	25 7	30 7	40 74	55 74	65 75	75 78	85 34		
F	1-03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pemda	a. 857.195.000 b.												
97	1-03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. 857.195.000 b.	10 0	15 0	20 0	25 0	30 0	40 0	55 0	65 0	75 1	85 31		
G	1-03.01.2.08 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. 843.268.104 b.												
98	1-03.01.2.08.0001 Penyedia Jasa Surat Menyurat	a. 9.498.150 b.	10 0	15 0	20 74	25 74	30 74	40 74	55 87	65 87	75 87	85 88		
99	1-03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	a. 274.200.000 b.	10 0	15 0	20 18	25 18	30 23	40 23	55 30	65 30	75 37	85 37		
100	1-03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. 559.569.954 b.	10 0	15 0	20 0	25 17	30 17	40 17	55 22	65 22	75 39	85 39		
H	1-03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	a. 522.703.500 b.												
101	1-03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Dinas Operasional	a. 294.498.000 b.	10 0	15 5	20 12	25 12	30 17	40 22	55 22	65 42	75 44	85 51		
102	1-03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Meubel	a. 9.975.000 b.	10 0	15 0	20 0	25 0	30 0	40 0	55 0	65 0	75 0	85 0		
103	1-03.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	a. 39.178.000 b.	10 0	15 0	20 0	25 6	30 6	40 24	55 24	65 24	75 24	85 40		
104	1-03.01.2.09.0009 Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	a. 179.052.500 b.	10 0	15 6	20 6	25 6	30 10	40 10	55 10	65 79	75 79	85 82		
105	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1-04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													
a	1-04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	a. 12.715.200 b.	0 0	5 0	10 25	20 20,3	30 27	40 22,78	50 45	60 38,87	70 55	80 51,5		
b	1-04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	a. 18.800.000 b.	0 0	5 0	10 10	20 5,1	30 20	40 18,88	50 40	60 34,46	70 45	80 39,5		
c	1-04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	a. 22.490.000 b.	0 0	5 0	10 15	20 10,7	30 25	40 18,83	50 35	60 32,09	70 20	80 15,7		

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	1-04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Kabupaten/Kota													
a	1-04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	a. 20.000.000 b.	0 0	5 0	10,0 10,8	20 17	30 10,84	40,0 25,0	50 20,8	60 27	70 22,1	80 23,3	29 24,2	20,8 20,8
107	1-04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													
a	1-04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	a. 200.000.000 b.	0 0	5 0	10,0 0,0	20 0,00	30 0	40,0 0,0	50 0	60 0	70 0	80 0	100 100	100 100
b	1-04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	a. 70.000.000 b.	0 0	5 0	10,0 0,0	20 0,00	30 0	40,0 0,0	50 0	60 0	70 0	80 0	100 100	100 100
108	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1-04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha													
a	1-04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	a. 500.000.000 b.	0 0	5 0	10,0 0,0	20 0,00	30 0	40,0 0,0	50 0	60 100	70 100	80 100	100 100	100 100
b	1-04.03.2.03.0004 Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	a. 132.633.125 b.	0 0	5 0	10,0 3,4	20 7,24	30 12,78	40,0 35,0	50 31,7	60 55	70 45,7	80 60	100 53,4	100 65
c	1-04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	a. 100.637.850 b.	0 0	5 0	10,0 0,0	20 5	30 1,31	40,0 5,0	50 1,3	60 5	70 1,3	80 1,3	100 1,3	100 1,57
109	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1-04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota													
a	1-04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	a. 39.341.610 b.	0 0	5 0	10,0 13,4	20 14,88	30 25	40,0 22,42	50 35,0	60 32,5	70 45	80 38,2	100 55	100 50,4
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													
110	1-04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan													
a	1-04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	a. 1.513.990.727 b.	0 0	5 8,43	10,0 13,5	20 25,37	30 30	40,0 25,37	50 35,0	60 32,8	70 45	80 37,4	100 50	100 48,4
b	1-04.05.2.01.0003 Kordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana , dan Utilitas Umum Perumahan	a. 42.179.500 b.	0 0	5 0	10,0 0,0	20 10	30 5,30	40,0 10,0	50 8,4	60 15	70 9,0	80 15	100 9,6	100 34,9

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
111	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI,KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1-04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum PSU Tingkat kecil																	
	a. 1-04.06.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	a. 40.563.000	0	5	10,0	20	30	40,0	50	60	70	80						
		b.	0	10	15	25	30	40,0	50,0	60	75	80						
			0	6,62	13,7	18,10	25,82	46,6	55,9	59,9	68,5	64,7						
			0	6,62	13,7	18,10	25,82	46,6	55,9	59,9	68,5	64,7						
JUMLAH / RATA-RATA		a. 41.008.072.582	3,1	10,6	18,2	24,3	31,8	45,3	60,0	66,0	65,1	71,7						
		b. 29.955.627.125	0,04	0,05	6,00	9,9	13,4	14,7	15,8	23,0	21,9	29,7	28,6	38,1	34,1	36,9	40,7	43,0
			0,05	4,05	4,05	14,7	23,0	29,7	38,1	36,9	43,0	47,2						



Keterangan :

A. Target (sudah diisi sampai dengan akhir tahun)

B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (fisik maupun non fisik, diisi sesuai kondisi bulan yang bersangkutan)

C. SP2D (diisi sesuai kondisi bulan yang bersangkutan)

D. SPJ (diisi sesuai kondisi bukan yang bersangkutan)

Jumlah/Rata-ra harus diisi

Karanganyar, 27 Oktober 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR

ASIHNO PURWADI, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 016