



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
(Amandemen II)**

Tanggal : 03 April 2023

Nomor : SP.PPK/3.1.2.07/BM/IV/2023

**DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEGIATAN	: PELEBARAN JALAN MACANAN - PULOSARI
NO. SPK	: SP.PPK.3.1.2/BM/I/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 2.603.598.000
LOKASI	: KEC. KEBAKKRAMAT
NILAI ADD	: Rp. 2.863.957.000
TERBILANG	: DUA MILYAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH
PELAKSANA	: CV. LEGRA SEJAHTERA
ALAMAT	: JL. DR. SOEHARSO NO. 43 JUNGKE, KARANGANYAR
KODE REKENING	: 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003

**SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
(Amandemen II)**

ANTARA

**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

D E N G A N

CV. LEGRA SEJAHTERA

Kegiatan	: Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
Tanggal	: 03 April 2023
Nomor	: SP.PPK/3.1.2.07/BM/IV/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUTOPO, ST, M.PWK
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023
Alamat : Jalan Lawu No. 371 Karanganyar

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Nomor : 620/02.6.364/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) Dana Alokasi Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PPK

2. Nama : AMIN NUDHIN, SE
Jabatan : Direktur CV. LEGRA SEJAHTERA
Alamat : Jl. Dr. Soeharso No. 43 Jungke, Karanganyar

Berdasarkan Akte Notaris BUDIMAN SH,Mkn yang berkedudukan di Jl. Raya Lawu Karanganyar beserta perubahannya adalah selaku Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PENYEDIA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 75445141/1/2023/2 tanggal 14 Desember 2022, beserta lampiran- lampirannya.
2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : SP.PPK.3.1.1/BM/XII/2022, tanggal tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai Pemenang Pelelangan Kegiatan Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023
3. Adendum kontrak I SP.PPK/3.1.2.06/BM/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Perubahan I.
4. Surat dari CV. LEGRA SEJAHTERA Nomor 027/Perm -Add/LS/IV/2023 tanggal 03 April 2023 tentang Permohonan Amandemen II.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perubahan II pada Kontrak Nomor : SP.PPK.3.1.2/BM/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 dan amandemen I pada pekerjaan Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari kegiatan Dana Alokasi Umum Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 dengan perincian perhitungan seperti tercantum dalam lampiran surat perjanjian ini.

Dengan ditandatanganinya Amandemen kontrak ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maka ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak termasuk segala sanksinya mempunyai ketentuan mengikat dan berlaku bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 188 Ayat (1) kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

LAMPIRAN ADD II

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
PAKET KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MACANAN - PULOSARI
LOKASI : KEC. KEBAKKRAMAT
PELAKSANA : CV. LEGRA SEJAHTERA
TA : 2023

Lampiran ADD II

NO. : SP.PPK/3.1.2.07/BM/VI/2023
Tanggal : 03 April 2023

NO	No. Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	ADENDUM I			ADDENDUM II		
			Satuan	Volume Pekerjaan	harga Satuan	Jumlah harga	Volume Seluruhnya	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		DIVISI 1 - UMUM						
1	1.2	Mobilisasi	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
2	Skh-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Ls	1,00	11.565.000,00	11.565.000,00	1,00	11.565.000,00
		JUMLAH DIVISI 1				21.565.000,00		21.565.000,00
II		DIVISI 2 - DRAINASE						
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	31.680,15	1.321.062,26	41,70	1.321.062,26
2	2.3(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	1.824.185,78	12.769.300,46	7,00	12.769.300,46
		JUMLAH DIVISI 2				14.090.362,72		14.090.362,72
III		DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK						
1	3.1.(1)	Galian Biasa	M3	680,54	33.147,15	22.557.961,46	604,50	20.037.452,18
2	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	13.559,88	1.776.886,68	131,04	1.776.886,68
3	3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	81.601,75	7.331.917,24	82,76	6.753.564,83
		JUMLAH DIVISI 3				31.666.765,37		28.567.903,68
IV		DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR						
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	288.992,33	153.316.210,91	522,70	151.057.157,87
		JUMLAH DIVISI 4				153.316.210,91		151.057.157,87
V		DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL						
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	17.286,97	21.712.434,32	1.256,00	21.712.434,32
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	3.130,00	17.356,30	54.325.219,00	3.130,00	54.325.219,00
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	1.307.749,77	1.493.220.073,38	1.097,08	1.434.706.687,52
4	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) Pembayaran kekurangan density 98%	Ton		1.176.974,79	-	35,62	41.919.134,23
		JUMLAH DIVISI 5				1.569.257.726,70		1.552.063.675,06
VI		DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA						
1	7.1.(7).a	Beton Ic' 20 Mpa	M3	462,24	815.758,27	377.076.102,72	450,18	367.241.321,02
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	645.446,59	283.673.776,31	487,40	314.592.862,48
		JUMLAH DIVISI 6				660.749.879,03		681.834.183,50
VII		DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	97.530,45	13.728.386,14	173,04	16.876.669,07
2	9.2(5)	Patok Pengarah	Buah	30,00	76.115,06	2.283.451,80	30,00	2.283.451,80
		JUMLAH DIVISI 7				16.011.837,94		19.160.120,87
VIII		DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN						
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	2.799.682,25	113.484.000,00	39,72	111.203.378,97
		JUMLAH DIVISI 8				113.484.000,00		111.203.378,97
		JUMLAH				2.580.141.782,67		2.580.141.782,67
		PPN 11%				283.815.596,09		283.815.596,09
		TOTAL				2.863.957.378,77		2.863.957.378,77
		DIBULATKAN				2.863.957.000,00		2.863.957.000,00

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

SUTOPLO, S., M.PWK
NIP. 19730816 200604 1 006

Penyedia Jasa
CV. LEGRA SEJAHTERA
CV. Legra Sejahtera
Karangasana
Direktur

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , yang bertanda tangan di bawah ini :

- yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 620/02.6.321/II/2023 tanggal 03 Januari 2023 selaku Tim Teknis Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, telah mengadakan pemeriksaan Kegiatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 untuk pekerjaan :

yang dikerjakan oleh CV. LEGRA SEJAHTERA alamat Jl. Dr. Soeharso No. 43 Jungke, Karanganyar, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: tanggal SP.PPK.3.1.2/BM/I/2023 dengan biaya Kontrak sebesar Rp2.603.598.000,00 (Dua milyar enam ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).beserta Adendum I Nomor: SP.PPK/3.1.2.06/BM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan biaya sebesar Rp2.863.957.000,00

A. Pekerjaan Tambah

A. Pekerjaan Tambahan						
- Laston Lapis Aus (AC-WC) Pembayaran kekurangan density 98	35,62	Ton	x	Rp	1.176.974,79	= Rp 41.919.134,23
- Pasangan Batu	47,90	M3	x	Rp	645.446,59	= Rp 30.919.086,18
- Marka Jalan Termoplastik	32,28	M2	x	Rp	97.530,45	= Rp 3.148.282,93
				Jumlah		= Rp 75.986.503,33

B. Pekerjaan Kurang





- Galian Biasa
- Timbunan Pilihan dari Sumber Galian
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A
- Laston Lapis Aus (AC-WC)
- Beton fc' 20 Mpa
- Perbaikan Campuran Aspal Panas

76,04	M3	x	Rp	33.147,15	=	Rp	2.520.509,29
7,09	M3	x	Rp	81.601,75	=	Rp	578.352,40
7,82	M3	x	Rp	288.992,33	=	Rp	2.259.053,04
44,74	Ton	x	Rp	1.307.749,77	=	Rp	58.513.185,86
12,06	M3	x	Rp	815.758,27	=	Rp	9.834.781,70
0,81	M3	x	Rp	2.799.682,25	=	Rp	2.280.621,03
Jumlah					=	Rp	75.986.503,33

Perhitungan tambah dan kurang dari perubahan atau pengalihan sebagian pekerjaan Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari yang dikerjakan oleh CV. LEGRA SEJAHTERA seluruhnya terinci pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KARANGANYAR
KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

1. TRI WIYONO, ST, MT : 
2. ARIF BAYU P., ST. MT : 
3. DARYANTO, ST : 
4. NANANG MARDIYANTO, ST : 
5. DEWI PALUPI, ST : 

Konsultan Pengawas
CV. CIPTA PUTRA PRIMA


SUKAMISO ST, MT
Direktur

Konsultan Pengawas
CV. CIPTA PUTRA PRIMA



RENDRA DEDI S. ST
Pengawas Lapangan

MENGETAHUI,

Pejabat Penandatangan Kontrak


SUTOPO, ST, M.PWK
NIP. 19730816 200604 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


TRİYANTO, ST. MT
NIP. 19760323 201001 1 023

DAFTAR REALISASI PEKERJAAN TAMBAH KURANG

PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
 PAKET KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MACANAN - PILIOSARI
 LOKASI : KEC. KEMBARAHAT
 PELAKSANA : CV. LEGRA SEJAHTERA
 TA : 2023

Lampiran ADD II

No. Mata Pembayaran Analisa		Uraian Pekerjaan	ADENDUM I				ADENDUM II						
NO	2	3	Satuan	Volume Pekerjaan	Harga Satuan	Jumlah harga	Harga Satuan	Volume Tambah	Jumlah harga	Volume Kurang	Jumlah harga	Volume Seluknya	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I		DIVISI 1 - UMUM											
1	1.2	Modifikasi	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	1,00	10.000.000,00
2	Sh-1.1.22	Saluran Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	11.585.000,00	11.585.000,00	11.585.000,00	-	-	-	-	1,00	11.585.000,00
		JUMLAH DIVISI 1				21.585.000,00							21.585.000,00
II		DIVISI 2 - DRAINASE											
1	2.1.(1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	31.680,15	1.321.062,26	31.680,15	-	-	-	-	41,70	1.321.062,26
2	2.3(3)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	1.824.185,78	12.769.300,46	1.824.185,78	-	-	-	-	7,00	12.769.300,46
		JUMLAH DIVISI 2				14.089.362,72							14.089.362,72
III		DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK											
1	3.1.(1)	Galian Biasa	M3	680,54	33.147,15	22.557.961,46	33.147,15	-	-	76,04	2.520.509,29	604,50	20.037.452,18
2	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	13.559,88	1.776.896,68	13.559,88	-	-	-	-	131,04	1.776.896,68
3	3.2.(2a)	Timbunan Pijahan dari Sumber Galian	M3	88,85	81.801,75	7.331.917,24	81.801,75	-	-	7,09	578.352,40	82,76	6.753.594,83
		JUMLAH DIVISI 3				31.666.765,37					3.088.861,69		28.567.803,68
IV		DIVISI 5 - PEKERJAAN BERBUTIR											
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	288.992,33	153.316.210,91	288.992,33	-	-	7,82	2.259.653,04	522,70	151.057.157,87
		JUMLAH DIVISI 4				153.316.210,91					2.259.653,04		151.057.157,87
V		DIVISI 6 - PEKERJAAN ASPAL											
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	17.286,97	21.712.434,32	17.286,97	-	-	-	-	1.256,00	21.712.434,32
2	6.1.(2a)	Lapis Perakal - Aspal Cair/Emulsi	Liter	3.130,00	17.356,30	54.325.219,00	17.356,30	-	-	-	-	3.130,00	54.325.219,00
3	6.3.(5a)	Lapis Lapis Atas (AC-11C)	Ton	1.141,82	1.307.749,77	1.493.220.073,38	1.307.749,77	-	-	44,74	58.513.185,86	1.097,08	1.434.706.887,52
4	6.3.(6a)	Lapis Lapis Atas (AC-11C) Pembayaran ketebalan densitas 98%	Ton		1.176.974,79	1.589.257.724,70	1.176.974,79	35,62	41.919.134,23	-	58.513.185,86	35,62	41.919.134,23
		JUMLAH DIVISI 5				1.589.257.724,70					58.513.185,86		1.582.883.875,06
VI		DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA											
1	7.1.(7)a	Beton 15' 20 Mpa	M3	462,24	815.758,27	377.076.102,72	815.758,27	-	-	12,06	9.834.781,70	450,18	367.241.321,02
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	645.446,59	283.673.775,31	645.446,59	47,90	30.919.086,18	-	8.834.781,70	487,40	314.592.862,48
		JUMLAH DIVISI 6				660.749.878,03					8.834.781,70		669.584.659,73
VII		DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN											
1	9.2.(1)	Maka Jalan Terpadu	M2	140,76	97.530,45	13.728.386,14	97.530,45	32,28	3.148.282,93	-	-	173,04	16.876.669,07
2	9.2.(5)	Padak Pengarah	Buah	30,00	76.115,06	2.283.451,80	76.115,06	-	-	-	-	30,00	2.283.451,80
		JUMLAH DIVISI 7				16.011.837,94					3.148.282,93		19.160.120,87
VIII		DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN											
1	10.1.(6)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	2.759.682,25	113.484.000,00	2.759.682,25	-	-	0,81	2.280.621,03	39,72	111.203.378,97
		JUMLAH DIVISI 8				113.484.000,00					2.280.621,03		111.203.378,97
		JUMLAH											
		PPH 11%				2.590.141.782,67							2.590.141.782,67
		TOTAL				283.815.596,08							283.815.596,08
		DIBAYARKAN				2.883.957.376,77							2.883.957.376,77
						2.883.957.000,00							2.883.957.000,00

PEJABAT PENANDAKAN KONTRAK

SUTOPO, ST. M.PH.K
 NIP. 19730816 200804 1 006

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

IRYANTO, ST. MT
 NIP. 19780223 201001 1 023

KONSULTAN PENGAWAS

RENDRA DEDIS, ST
 Pengawas

KONSULTAN PENGAWAS

CV. CITRA PUTRA BRAMA
 SUKSES ST. MT
 Direktur

KONSULTAN PENGAWAS

CV. LEGRA SEJAHTERA
 KANAN MOHINI, SE
 Direktur