KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	
SUB KEGIATAN FASILITASI TATA WILAYAH DESA	
TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	
TAHUN	2022
1. Informasi Umum	
2.1 Unit Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.2 Penanggung Jawab	SUNDORO BUDI KARYANTO, S.Sos
2.3 Waktu Pelaksanaan	12 BULAN
2.4 Referensi Perencanaan	a. Renstra (7) b.Sasaran monitoring, evaluasi 162 Desa di 16 Kecamatan (8)
2. Rincian Aktivitas	
2.1 Deskripsi Ringkas	
a. Kegiatan	Penyelenggaraan Penataan Desa
b. Permasalahan	- Belum Efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Desa; - Kesejahteraan masyarakat belum merata - percepat peningkatan kwalitas pelayanan publik; - Tata kelola pemerintahan belum optimal - Meningkatkan daya saing Desa - Banyak Dusun yang Belum memenuhi syarat terbentuknya suatu Dusun Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
c. Intervensi/ pemecahan	Koordinasi lintas sektoral dan rencana pemberian pembinaan Pentingnya Sosialisasi terkait peraturan perundangan tentang Penataan Desa/Dusun
d. Ruang lingkup keg.	Penataan Desa berjalan lancar
e. Metodologi capaian	Pendataan RT RW Se Kabupaten Karanganyar Terbentuknya Dusun yang sesuai dengan ketentuan peratuaran yang berlaku
2.2 Sasaran (Outcome)	162 Desa di Kabupaten Karanganyar (14)
2.3 Keluaran yang diharapkan	Terselenggaranya rapat koordinasi, konsultasi, input bahan dokumentasi dan informasi penyelenggaraan penataan desa Sosialisasi peraturan perundangan tentang Penataan Desa/Dusun

2.4 Indikator dan Target Kinerja	a. Indikator Kinerja: Terwujudnya dokumentasi penataan desa b. Target Kinerja: pelaksanaan di 162 Desa
2.5 Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	1. Inspektorat 2. Baperlitbang 3. Badan Pengeloaan Keuangan 4. Bagian Hukum Setda Karanganyar
2.6 Lokasi	162 Desa di Kabupaten Karanganyar (19)

3. Tahapan Aktivitas (Time Schedule)

No	Tahapan Aktivitas	Waktu (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan pelaksanaan kegiatan												
2	Pelaksanaan kegiatan Koordinasi												
3	Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi												

4. Anggaran

Sumber Dana: APBD Kabupaten Karanganyar

No	Tahapan Aktivitas	Satuan	Harga	Total
1	Persiapan pelaksanaan kegiatan	**LS**	**10.731.500,-**	**10.731.500,-**
2	Pelaksanaan kegiatan Koordinasi	**LS**	**53.268.500,-**	**53.268.500,-**
3	Pelaksanaan, monitoring dan	**LS**	**3.000.000,-**	**3.000.000,-**
4	Evaluasi	**LS**	**3.000.000,-**	**3.000.000,-**
	JUMLAH			**70.000.000,-**

5. Lain-lain

Karanganyar, 15 November 2021

Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar	Kepala Bidang Admisnitrasi Pemerintahan Desa
SUNDORO BUDI KARYANTO, S.Sos Pembina TK I NIP.19720620 199203 1 002	YOSEP ANUNG DARMAWAN, S.E. Penata TK I 19720528 200501 1 005