
                                                                                             REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN    
TAHUN ANGGARAN 2022 DI KABUPATEN KARANGANYAR

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN KARANGANYAR
TUTUP BULAN : DESEMBER 2022

 DANA (Rp.) 
a.  DPA 
b.  KONTRAK 

1 2 3
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 1.2.02.01 a. 6.528.371.000,00        8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. 5.460.012.494,00        14% 14% 14% 14% 18% 18% 35% 35% 43% 43% 54% 54% 60% 60% 65% 65% 70% 70% 80% 80% 84% 84%

14% 14% 18% 35% 43% 54% 60% 65% 70% 80% 84%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03 a. 150.000.000,00           8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi b. 149.704.800,00           13% 13% 20% 20% 27% 27% 41% 41% 43% 43% 50% 50% 50% 50% 64% 64% 71% 71% 80% 80% 100% 100%
Keuangan SKPD 13% 20% 27% 41% 43% 50% 50% 64% 71% 80% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.03.05 a. 5.000.000,00               8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada b. 5.000.000,00               0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 64% 64% 64% 64% 91% 91% 100% 100%
pada SKPD 0% 0% 0% 0% 43% 43% 43% 64% 64% 91% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02 a. 85.000.000,00             8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya b. 84.000.000,00             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 99%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.05.03 a. 15.000.000,00             8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian b. 14.987.600,00             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 21% 34% 34% 34% 34% 44% 44% 29% 29% 60% 60% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 21% 34% 34% 44% 29% 60% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 a. 310.900.000,00           8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%

b. 307.408.000,00           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 11% 99% 90% 99% 99%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 99%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 a. 5.000.000,00               8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan b. 4.991.000,00               0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kantor 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 a. 40.000.000,00             8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor b. 40.000.000,00             0% 0% 36% 36% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 100% 100% 100% 100%

0% 36% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 100% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 a. 15.000.000,00             8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%

b. 15.000.000,00             0% 0% 4% 4% 10% 10% 10% 10% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 33% 33% 33% 33% 55% 55% 100% 100%
0% 4% 10% 10% 16% 16% 16% 33% 33% 55% 100%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 a. 6.000.000,00               8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan b. 6.000.000,00               16% 16% 24% 24% 24% 24% 32% 32% 40% 40% 48% 48% 48% 48% 64% 64% 64% 64% 76% 76% 100% 100%

16% 24% 24% 32% 40% 48% 48% 64% 64% 76% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.08 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu a. 80.000.000,00             11% 11% 18% 18% 38% 38% 57% 57% 73% 73% 96% 96% 96% 96% 98% 98% 61% 61% 97% 97% 100% 100%

b. 79.974.500,00             11% 18% 38% 57% 73% 96% 96% 98% 61% 97% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a. 101.560.000,00           5% 5% 10% 10% 14% 14% 21% 21% 36% 36% 44% 44% 44% 44% 73% 73% 73% 73% 84% 84% 100% 100%

b. 101.337.886,00           5% 10% 14% 21% 36% 44% 44% 73% 73% 84% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.11 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%

a. 10.000.000,00             0% 0% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 86% 86% 100% 100% 100% 100%
b. 9.979.300,00               0% 34% 34% 34% 34% 60% 60% 60% 86% 100% 100%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Pengadaan Mebel a. 15.800.000,00             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 83% 83%

b. 13.180.000,00             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 83%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya a. 113.000.000,00           78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 99% 99%

b. 112.352.800,00           78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 99%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.07.09 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya a. 80.000.000,00             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 94% 94%

b. 75.002.700,00             0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 94%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat a. 52.360.000,00             12% 12% 20% 20% 28% 28% 42% 42% 42% 42% 49% 49% 49% 49% 65% 65% 73% 73% 83% 83% 100% 100%

b. 52.357.153,00             12% 20% 28% 42% 42% 49% 49% 65% 73% 83% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a. 160.000.000,00           15% 15% 21% 21% 30% 30% 37% 37% 45% 45% 51% 51% 51% 51% 66% 66% 74% 74% 83% 83% 97% 97%

b. 155.802.852,00           15% 21% 30% 37% 45% 51% 51% 66% 74% 83% 97%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. 20.000.000,00             0% 0% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 42% 42% 42% 42% 48% 48% 48% 48% 80% 80% 100% 100%

b. 20.000.000,00             0% 21% 21% 21% 21% 42% 42% 48% 48% 80% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor a. 45.000.000,00             14% 14% 20% 20% 26% 26% 38% 38% 48% 48% 54% 54% 54% 54% 75% 75% 81% 81% 88% 88% 100% 100%
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b. 44.880.000,00             14% 20% 26% 38% 48% 54% 54% 75% 81% 88% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%

a. 152.250.000,00           6% 6% 16% 16% 20% 20% 30% 30% 36% 36% 41% 41% 41% 41% 61% 61% 75% 75% 82% 82% 99% 99%
b. 150.991.247,00           6% 16% 20% 30% 36% 41% 41% 61% 75% 82% 99%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

21



2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
a. 15.000.000,00             0% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 36% 36% 36% 36% 63% 63% 65% 65%
b. 9.716.800,00               0% 8% 8% 8% 30% 30% 30% 36% 36% 63% 65%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.05 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Pemeliharaan Mebel a. 6.250.000,00               0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 40% 40% 100% 100% 100% 100%

b. 6.240.000,00               0% 0% 0% 0% 0% 16% 16% 16% 40% 100% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya a. 15.000.000,00             0% 0% 0% 0% 8% 8% 8% 8% 26% 26% 46% 46% 46% 46% 67% 67% 67% 67% 99% 99% 99% 99%

b. 14.890.000,00             0% 0% 8% 8% 26% 46% 46% 67% 67% 99% 99%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%

a. 50.000.000,00             25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. 49.800.000,00             25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 100% 100% 100%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.11 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
a. 39.200.000,00             6% 6% 13% 13% 21% 21% 34% 34% 34% 34% 40% 40% 40% 40% 53% 53% 75% 75% 83% 83% 100% 100%
b. 39.190.400,00             6% 13% 21% 34% 34% 40% 40% 53% 75% 83% 100%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
a. 80.720.000,00             2% 2% 5% 5% 18% 18% 24% 24% 59% 59% 66% 66% 66% 66% 75% 75% 78% 78% 85% 85% 92% 92%
b. 74.000.000,00             2% 5% 18% 24% 59% 66% 66% 75% 78% 85% 92%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota a. 340.000.000,00           0% 0% 0% 0% 0% 0% 94% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 59% 59% 59% 59% 100% 100%

b. 338.600.225,00           0% 0% 0% 94% 100% 100% 100% 100% 59% 59% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan a. 560.483.200,00           5% 5% 11% 11% 16% 16% 19% 19% 30% 30% 34% 34% 34% 34% 43% 43% 59% 59% 67% 67% 99% 99%

b. 555.502.330,00           5% 11% 16% 19% 30% 34% 34% 43% 59% 67% 99%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%

a. 92.000.000,00             6% 6% 12% 12% 19% 19% 25% 25% 31% 31% 37% 37% 37% 37% 60% 60% 66% 66% 72% 72% 84% 84%
b. 77.700.000,00             6% 12% 19% 25% 31% 37% 37% 60% 66% 72% 84%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal a. 887.800.000,00           9% 9% 25% 25% 34% 34% 45% 45% 48% 48% 56% 56% 56% 56% 70% 70% 69% 69% 80% 80% 99% 99%

b. 879.339.900,00           9% 25% 34% 45% 48% 56% 56% 70% 69% 80% 99%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%

a. 65.000.000,00             
17% 17% 22% 22% 28% 28% 28% 28% 54% 54% 60% 60% 60% 60% 74% 74% 23% 23% 97% 97% 100% 100%

b. 64.731.500,00             
17% 22% 28% 28% 54% 60% 60% 74% 23% 97% 100%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%

a. 312.600.000,00           
8% 8% 15% 15% 31% 31% 44% 44% 52% 52% 59% 59% 59% 59% 73% 73% 61% 61% 89% 89% 100% 100%

b. 311.320.000,00           8% 15% 31% 44% 52% 59% 59% 73% 61% 89% 100%
2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.01 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%

a. 325.000.000,00           4% 4% 7% 7% 11% 11% 13% 13% 16% 16% 20% 20% 35% 35% 41% 41% 84% 84% 90% 90% 97% 97%
b. 314.855.000,00           4% 7% 11% 13% 16% 20% 35% 41% 84% 90% 97%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.07 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
a. 295.000.000,00           3% 3% 5% 5% 8% 8% 10% 10% 13% 13% 19% 19% 19% 19% 59% 59% 83% 83% 94% 94% 99% 99%
b. 293.167.700,00           3% 5% 8% 10% 13% 19% 19% 59% 83% 94% 99%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.06.01 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
a. 509.039.800,00           5% 5% 17% 17% 26% 26% 32% 32% 47% 47% 54% 54% 54% 54% 74% 74% 41% 41% 66% 66% 98% 98%
b. 501.439.900,00           5% 17% 26% 32% 47% 54% 54% 74% 41% 66% 98%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.07.04 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
a. 5.875.000,00               0% 0% 0% 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 70% 70% 92% 92% 98% 98% 98% 98%
b. 5.731.700,00               0% 0% 11% 11% 11% 11% 11% 70% 92% 98% 98%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.08.05 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
a. 130.000.000,00           10% 10% 18% 18% 27% 27% 40% 40% 42% 42% 50% 50% 50% 50% 67% 67% 74% 74% 84% 84% 98% 98%
b. 130.000.000,00           10% 18% 27% 40% 42% 50% 50% 6700% 74% 84% 98%

2.15. 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.09.02 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%
a. 1.098.750.000,00        5% 5% 15% 15% 20% 20% 26% 26% 35% 35% 44% 44% 44% 44% 65% 65% 4% 4% 4% 4% 44% 44%

b. 479.850.000,00           5% 15% 20% 26% 35% 44% 44% 65% 4% 4% 44%
8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%

JUMLAH RATA RATA a. 12.817.959.000,00      12% 12% 15% 15% 20% 20% 35% 35% 42% 42% 51% 51% 55% 55% 63% 63% 61% 61% 73% 73% 86% 86%
b. 11.049.037.787,00      12% 15% 20% 35% 42% 51% 55% 63% 61% 73% 86%

Karanganyar,  Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran

35
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor

36
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan 
Jalan Kabupaten/Kota

37

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 

38
Pelaksanaan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Sistem  Manajemen 
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 

39
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum 
untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota dalam 1 
(Satu) Kabupaten/Kota

31

33
Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin 
Penyelenggaraan  dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

34
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor

22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

23

32
Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan 
dan Pembangunan Fasilitas Parkir  Kewenangan Kabupaten/Kota 
dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik 

25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

26
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

27
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ 
Kabupaten/Kota

28

29

30

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 

24
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