LAPORAN PROGRESS KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR
BULAN SEPTEMBER 2024



· DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
· PENINGKATAN/REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

· DANA ALOKASI UMUM (DAU)
· PERENCANAAN
· PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI
· PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI
· PENGERUKAN SEDIMEN

· BANTUAN KEUANGAN (BANKEU)
· REHABILITASI EMBUNG
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024


Progress kegiatan Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Karanganyar bulan September 2024, sebagai berikut:

A. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Seluruh kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 Bidang Sumber Daya Air pada Bulan September sudah berkontak , yaitu:
	No
	Kegiatan
	Pagu Anggaran
Rp
	Kontrak/SPK
Rp
	Progress
	Realisasi Keuangan
Rp

	
	
	
	
	Fisik
	Keuangan
	

	1. [bookmark: _GoBack]
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjaransari
	  2.168.285.000 
	1.733.751.000
	100,00%
	100,00%
	1.733.751.000

	2. 
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sitempur
	  1.251.085.000  
	 1.178.961.000  
	100,00%
	57,65%
	 700.914.714
 

	3. 
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Manggis
	887.740.000 
	835.489.000 
	100,00%
	67,85%
	585.785.566 

	4. 
	Penguatan Database dan Survei Kondisi 
(e-PAKSI)
	75.000.000 
	74.550.000
	100,00%
	100,00%
	74.550.000

	5. 
	Konsultan Pengawas Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjaransari
	55.000.000 
	54.670.000
	100,00%
	100,00%
	54.670.000

	6. 
	Konsultan Pengawas Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sitempur
	45.000.000 
	44.700.000
	75,00%
	100,00%
	-

	7. 
	Konsultan Pengawas Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Manggis
	    40.000.000 
	39.723.000
	51,195%
	100,00%
	-

	8. 
	Perjalanan Dinas
	11.690.000 
	11.690.000 
	GU
	61,04%
	7.135.000

	
	Jumlah
	4.533.800.000
	3.973.534.000
	
	
	3.156.806.280



B. DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Seluruh kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 Bidang Sumber Daya Air pada Bulan September sudah berkontak, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan:
	No
	Kegiatan
	Pagu Anggaran
Rp
	Kontrak/SPK
Rp
	Progress
	Realisasi Keuangan
Rp

	
	
	
	
	Fisik
	Keuangan
	

	1. 
	Penyusunan Database dan E-PAKSI Daerah Irigasi
	   100.000.000
	99.548.000
	100,00%
	100,00%
	99.548.000

	2. 
	Penyusunan DED
	   100.000.000  
	99.500.000
	100,00%
	100,00%
	99.500.000

	
	Jumlah
	200.000.000
	199.048.000
	
	
	199.048.000





2. Perbaikan Jaringan Irigasi 14 (empat belas)
	No
	Kegiatan
	Pagu Anggaran
Rp
	Kontrak/SPK
Rp
	Progress
	Realisasi Keuangan
Rp

	
	
	
	
	Fisik
	Keuangan
	

	1. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dondong
	   192.000.000 
	   189.732.000 
	100,00%
	100,00%
	   189.732.000 

	2. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Tlobo
	   192.000.000 
	   190.129.000 
	100,00%
	100,00%
	   190.129.000 

	3. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Bangsri
	192.000.000 
	   189.847.000 
	100,00%
	100,00%
	   189.847.000 

	4. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dung Gudel
	192.000.000 
	   190.573.000 
	100,00%
	100,00%
	   190.573.000 

	5. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Semut
	192.000.000 
	   189.472.000 
	100,00%
	100,00%
	   189.472.000 

	6. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Jungkeh
	192.000.000 
	   189.892.000 
	100,00%
	100,00%
	   189.892.000 

	7. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Kedung Pelem
	  192.000.000 
	   190.380.000 
	100,00%
	100,00%
	   190.380.000 

	8. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekucing
	   144.000.000 
	   190.176.000 
	100,00%
	100,00%
	   190.176.000 

	9. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sipenggung
	   174.600.000 
	   142.191.000 
	100,00%
	100,00%
	   142.191.000 

	10. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Goro
	     96.000.000 
	   172.767.000 
	100,00%
	100,00%
	   172.767.000 

	11. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Mojorejo
	192.000.000 
	  190.013.000 
	100,00%
	100,00%
	  190.013.000 

	12. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekuwung
	192.000.000 
	     94.899.000 
	100,00%
	100,00%
	     94.899.000 

	13. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sejambon
	192.000.000 
	   189.951.000 
	100,00%
	30,00%
	     56.985.300 

	14. 
	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dlangin 
	192.000.000 
	   190.439.000 
	100,00%
	100,00%
	   190.439.000

	
	Jumlah
	2.526.600.000
	2.500.461.000 
	
	
	   2.367.495.300



3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
	No
	Kegiatan
	Pagu Anggaran
Rp
	Kontrak/SPK
Rp
	Progress
	Realisasi 

	
	
	
	
	Fisik
	Keuangan
	Keuangan
Rp

	1. 
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi
(Swakelola)

	 500.000.000  
	 500.000.000  
	100,00%
	100,00%
	499.796.700

	2. 
	Capacity Building
	89.700.000  
	87.331.000  
	100,00%
	100,00%
	87.331.000  

	3. 
	Pengerukan Sedimen dan Perbaikan Jaringan Irigasi
	192.000.000 
	191.444.000 
	100,00%
	100,00%
	191.444.000

	
	Jumlah
	789.700.000
	778.775.000
	
	
	778.571.700



C. BANTUAN KEUANGAN  (BANKEU)
Kegiatan Bantuan Keuangan (Bankeu) Tahun Anggaran 2024 Bidang Sumber Daya Air, yaitu: Rehabilitasi Embung Jungke dengan anggaran sebesar Rp 201.000.000,00, sebagai berikut:
	No
	Kegiatan
	Pagu Anggaran
Rp
	Kontrak/SPK
Rp
	Progress
	Realisasi 

	
	
	
	
	Fisik
	Keuangan
	Keuangan
Rp

	1. 
	Rehabilitasi Embung Jungke

	 201.000.000  
	 197.750.000  
	100,00%
	30,00%
	59.325.000





Karanganyar, 30 September 2024

Plt.  Kepala Bidang Sumber Daya Air
	 DPUPR Kabupaten Karanganyar




MARGONO, S.T., M.M.
Pembina
NIP. 19730104 200604 1 005
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	[image: D:\Tahun 2024\DAU 2024\6. E-PL DAU 2024\1. DI Kedung pelem 2024\Poto DI Kedung Pelem 2024\Original_TimePhoto_20240702_125217.jpg]
	[image: D:\Tahun 2024\DAU 2024\6. E-PL DAU 2024\1. DI Kedung pelem 2024\Poto DI Kedung Pelem 2024\Original_TimePhoto_20240708_113500.jpg]
	[image: D:\Tahun 2024\DAU 2024\6. E-PL DAU 2024\1. DI Kedung pelem 2024\Poto DI Kedung Pelem 2024\Original_TimePhoto_20240723_103716.jpg]

	11. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekucing
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	15. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekuwung
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	16. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sejambon
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	17. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dlangin 
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	18. Pemeliharaan Jaringan Irigasi
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	19. Pengerukan Sedimen dan Perbaikan Jaringan Irigasi

	a. Bendung Semanggis
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	b. Bendung Tawang
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	c. Bendung Sokojirak
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	d. Saluran Kalongan
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	e. Saluran Nangsri
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