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1. Informasi Umum

2.1 Unit Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2 Penanggung Jawab

Drs. AGUS HERI BINDARTO, MM

2.3 Waktu Pelaksanaan

12 BULAN

2.4 Referensi Perencanaan

a. Renstra
b.Sasaran Desa dan Kelurahan sebanyak 177

2. Rincian Aktivitas

2.1 Deskripsi Ringkas

f. Kegiatan

Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan

g. Permasalahan

Desa (Kades) belum begitu memahami dalam
mengimput data

h. Intervensi/
pemecahan

Koordinasi lintas sektoral dan rencana pemberian
pembinaan dan pengawasan

i. Ruang lingkup keg.

Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan
berjalan lancar

j- Metodologi capaian

Terwujudnya data profil desa/kelurahan

2.2 Sasaran (Outcome)

177 Desa / Kelurahan di Kabupaten Karanganyar
(14)

2.3 Keluaran yang
diharapkan

Terlaksananya Data Profil Desa Tingkat
Perkembangan Desa dan Kelurahan

2.4 Indikator dan Target
Kinerja

a. Indikator Kinerja: Tertib administrasi dalam
pelaksanaan keg. Profil desa dan kelurahan

b. Target Kinerja: pelaksanaan Meningkatnya
Kapasitas aparatur pemerintah desa

2.5 Instansi/Lembaga/Unit
Kerja Lain yang

1. Badan Keuangan Daerah
2. Kominfo

Berpartisipasi 3. Baperlitbang
4. Bagian Hukum Setda Karanganyar
2.6 Lokasi 177 Desa dan Kelurahan di Kabupaten

Karanganyar (19)

3. Tahapan Aktivitas (Time Schedule)

Persiapan pelaksanaan
kegiatan




2 | Pelaksanaan kegiatan
Koordinasi

3 | Pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi

4. Anggaran
Sumber Dana: APBD Kabupaten Karanganyar
No | Tahapan Aktivitas Satuan Harga Total
1 Persiapan pelaksanaan LS 9.890.000,- 9.890.000,-
kegiatan
2 Pelaksanaan kegiatan LS 14.110.000,- 14.110.000,-
Koordinasi
3 Pelaksanaan, monitoring LS 1.000.000,- 1.000.000,-
4 Evaluasi LS [0) (o)
JUMLAH 25.000.000,-

5. Lain-lain
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