KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA
TERWUJUDNYA DOKUMENTASI DAN INFORMASI PENATAAN DESA

TAHUN

2020

1. Informasi Umum

2.1 Unit Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2 Penanggung Jawab

Drs. AGUS HERI BINDARTO, MM

2.3 Waktu Pelaksanaan

12 BULAN

2.4 Referensi Perencanaan

a. Renstra
b.Sasaran monitoring, evaluasi 162 Desa di 16
Kecamatan

2. Rincian Aktivitas

2.1 Deskripsi Ringkas

a. Kegiatan

Penataan Desa

b. Permasalahan

- Belum Efektifitas
Desa;

- Kesejahteraan masyarakat belum merata

- percepat peningkatan kwalitas pelayanan publik;

- Tata kelola pemerintahan belum optimal

- Meningkatkan daya saing Desa

penyelenggaraan Pemerintah

c. Intervensi/
pemecahan

Koordinasi lintas sektoral dan rencana pemberian
pembinaan

d. Ruang lingkup keg.

Penataan Desa berjalan lancar

e. Metodologi capaian

Pendataan RT RW Se Kabupaten Karanganyar

2.2 Sasaran (Outcome)

162 Desa di Kabupaten Karanganyar

2.3 Keluaran yang
diharapkan

Terselenggaranya rapat koordinasi, konsultasi, input
bahan dokumentasi dan informasi penyelenggaraan
penataan desa

2.4 Indikator dan Target
Kinerja

a. Indikator Kinerja: Terwujudnya dokumentasi
penataan desa

b. Target Kinerja: pelaksanaan di 162 Desa

2.5 Instansi/Lembaga/Unit
Kerja Lain yang

1. Inspektorat
2. Baperlitbang

“

Berpartisipasi 3. Pemdes :
4. Bagian Hukum Setda Karanganyar
2.6 Lokasi 162 Desa di Kabupaten Karanganyar

3. Tahapan Aktivitas (Time Schedule)

i

kegiatan

1 Per31apa1:1 vﬁellaksanéan

Koordinasi

2 | Pelaksanaan kegiatan




3 | Pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi
4. Anggaran
Sumber Dana: APBD Kabupaten Karanganyar
No | Tahapan Aktivitas Satuan Harga Total
1 Persiapan pelaksanaan LS 2.580.500,- 2.580.500,-
kegiatan
2 Pelaksanaan kegiatan LS 11.349.500,- 11.349.500,-
Koordinasi
3 Pelaksanaan, monitoring dan LS 5.995.000,- 5.995.000,-
4 | Evaluasi LS 75.000,- 75.000,-
JUMLAH 20.000.000,-

5. Lain-lain

Kepala Dlspermades

NiP 19610419 1985031 011




