

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN  
DANA APBD TAHUN 2021 KABUPATEN KARANGANYAR  
UNTUK YANG : PERTAMA  
NOMOR : 027/0698/PPKOM3/2021  
NOMOR :**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Y. SOEMIDIYANTO  
Jabatan : Direktur CV. UNGGUL SEJATI.  
Alamat : Jl. Cipto Mangunkusumo No 13 Kadipiro Asri RT 01 RW IX Bejen Karanganyar 57716

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas. Selanjutnya disebut PIHAK KE SATU

Nama : Drs. Bina Febrianto, MH.  
NIP : 19670221 199703 1 004  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Atap Radiologi Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/0697/PPKOM3/2021 tanggal 13 Oktober 2021 untuk paket pengadaan pekerjaan Pembangunan Atap Radiologi

Pada hari dan tanggal tersebut diatas bersama-sama mengadakan serah terima pekerjaan dana APBD tahun 2021 sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk yang pertama, hasil pelaksanaan kegiatan dana APBD tahun 2021 Kabupaten Karanganyar, yang berupa : Pembangunan Atap Radiologi Yang dikerjakan oleh CV. UNGGUL SEJATI alamat Jl. Cipto Mangunkusumo, No 13 Kadipiro Asri RT 01 RW IX Bejen Karanganyar 57716. Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/0478/PPKOM3/2021 Tanggal SPK dengan biaya sebesar Rp 177.556.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 2

PIHAK KEDUA sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 telah menerima penyerahan yang pertama dari PIHAK KESATU hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan APBD tahun 2021 Kabupaten Karanganyar tersebut pasal 1 diatas dengan baik, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai teknis dan kualitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/0473/PPKOM3/2021 Tanggal 04 September 2021 maka biaya pemeliharaan dan pelaksanaan perbaikan dalam masa pemeliharaan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2022 menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**YANG MENERIMA  
PIHAK KEDUA :**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Paket Pekerjaan Pembangunan Atap Radiologi



Drs. Bina Febrianto, MH.

**YANG MENYERAHKAN  
PIHAK KESATU**

Direktur CV. UNGGUL SEJATI



E4586AJX484930383

Y. SOEMIDIYANTO

TELAH DIVERIFIKASI

--	--	--