

LAPORAN MINGGUAN TENAGA & HARI KERJA

PAKET KEGIATAN :


Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari

SUMBER DANA :

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

TAHUN ANGGARAN :

2023



KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. LEGRA SEJAHTERA

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 6 Januari 2023 s/d 7 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : I (Satu)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal					06 Januari	07 Januari	-
	Cuaca	Baik	V	V	V	V	V	V
Hujan		-	-	-	-	-	-	-
1	Direksi							
2	Pelaksana							
3	Mandor							
4	Tukang							
5	Pekerja							
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
Jumlah		0	0	0	0	0	0	-
Keterangan :								

Karanganyar, 07 Januari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA


RENDR DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 09 Januari 2023 s/d 14 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : II (dua)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal	09 Januari	10 Januari	11 Januari	12 Januari	13 Januari	14 Januari	-
	Cuaca	Baik	V	V	V	V	V	V
Hujan		-	-	-	-	-	-	-
1	Direksi	1	1	1	1	1	1	
2	Pelaksana	1	1	1	1	1	1	
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	
4	Tukang	2	2	2	2	2	2	
5	Pekerja	10	10	10	10	10	10	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
Jumlah		15	15	15	15	15	15	-
Keterangan :								


Karanganyar, 14 Januari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 16 Januari 2023 s/d 21 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : III (Tiga)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal	16 Januari	17 Januari	18 Januari	19 Januari	20 Januari	21 Januari	-
	Cuaca	Baik	Hujan	Baik	Hujan	Baik	Hujan	Baik
1	Direksi	1	1	1	1	1	1	
2	Pelaksana	1	1	1	1	1	1	
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	
4	Tukang	2	2	2	2	2	2	
5	Pekerja	20	20	20	20	20	20	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
Jumlah		25	25	25	25	25	25	-
Keterangan :								

Karanganyar, 21 Januari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 23 Januari 2023 s/d 28 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : IV (Empat)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Hari		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal		23 Januari	24 Januari	25 Januari	26 Januari	27 Januari	28 Januari	-
	Cuaca	Baik	V	V	V	V	V	V	-
Hujan		-	-	-	-	-	-	-	
1	Direksi		1	1	1	1	1	1	
2	Pelaksana		1	1	1	1	1	1	
3	Mandor		1	1	1	1	1	1	
4	Tukang		2	2	2	2	2	2	
5	Pekerja		20	20	20	20	20	20	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
Jumlah			25	25	25	25	25	25	-
Keterangan :									


Karanganyar, 28 Januari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 30 Januari 2023 s/d 04 Februari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : V (Lima)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal	30 Januari	31 Januari	01 Februari	02 Februari	03 Februari	04 Februari	-
	Cuaca	Baik	Hujan	Baik	Hujan	Baik	Hujan	Baik
		V	-	V	-	V	-	-
1	Direksi	1	1	1	1	1	1	
2	Pelaksana	1	1	1	1	1	1	
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	
4	Tukang	2	2	2	2	2	2	
5	Pekerja	15	15	16	16	16	16	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
Jumlah		20	20	21	21	21	21	-
Keterangan :								


Karanganyar, 04 Februari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 06 Februari 2023 s/d 11 Februari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : Vi (Enam)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal	06 Februari	07 Februari	08 Februari	09 Februari	10 Februari	11 Februari	-
	Cuaca	V	V	V	V	V	V	-
		Hujan	-	-	-	-	-	-
1	Direksi	1	1	1	1	1	1	
2	Pelaksana	1	1	1	1	1	1	
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	
4	Tukang	2	2	2	2	2	2	
5	Pekerja	26	26	26	26	26	26	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
Jumlah		31	31	31	31	31	31	-
Keterangan :								

Karanganyar, 11 Februari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 13 Februari 2023 s/d 18 Februari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : VII (Tujuh)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal	13 Februari	14 Februari	15 Februari	16 Februari	17 Februari	18 Februari	-
	Cuaca	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-
		-	-	-	-	-	-	-
1	Direksi	1	1	1	1	1	1	
2	Pelaksana	1	1	1	1	1	1	
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	
4	Tukang	2	2	2	2	2	2	
5	Pekerja	20	20	20	20	20	20	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
Jumlah		25	25	25	25	25	25	-
Keterangan :								


Karanganyar, 18 Februari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 20 Februari 2023 s/d 25 Februari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : VIII (Delapan)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Hari		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal		20 Februari	21 Februari	22 Februari	23 Februari	24 Februari	25 Februari	-
	Cuaca	Baik	V	V	V	V	V	V	-
Hujan		-	-	-	-	-	-	-	
1	Direksi		1	1	1	1	1	1	
2	Pelaksana		1	1	1	1	1	1	
3	Mandor		1	1	1	1	1	1	
4	Tukang		2	2	2	2	2	2	
5	Pekerja		27	27	27	27	27	27	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
Jumlah			32	32	32	32	32	32	0
Keterangan :									

Karanganyar, 25 Februari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 27 Februari 2023 s/d 04 Maret 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : IX (Sembilan)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal	27 Februari	28 Februari	01 Maret	02 Maret	03 Maret	04 Maret	-
	Cuaca	Baik	V	V	V	V	V	-
		Hujan	-	-	-	-	-	-
1	Direksi	1	1	1	1	1	1	
2	Pelaksana	1	1	1	1	1	1	
3	M a n d o r	1	1	1	1	1	1	
4	Tukang	2	2	2	2	2	2	
5	Pekerja	15	15	15	15	15	15	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
Jumlah		20	20	20	20	20	20	-
Keterangan :								

Karanganyar, 04 Maret 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 06 Maret 2023 s/d 11 Maret 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : X (Sepuluh)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal	06 Maret	07 Maret	08 Maret	09 Maret	10 Maret	11 Maret	-
	Cuaca	Baik	Hujan	Baik	Hujan	Baik	Hujan	Baik
		V	-	V	-	V	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1	Direksi		1	1	1	1	1	
2	Pelaksana		1	1	1	1	1	
3	M a n d o r		1	1	1	1	1	
4	Tukang		2	3	3	3	3	
5	Pekerja		20	15	15	15	15	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
	Jumlah	0	25	21	21	21	21	-
Keterangan :								

Karanganyar, 11 Maret 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 13 Maret 2023 s/d 18 Maret 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : XI (Sebelas)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal	13 Maret	14 Maret	15 Maret	16 Maret	17 Maret	18 Maret	19 Maret
	Cuaca	V	V	V	V	V	V	-
		-	-	-	-	-	-	-
1	Direksi					1	1	
2	Pelaksana					1	1	
3	M a n d o r					1	1	
4	Tukang					2	2	
5	Pekerja					15	25	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
Jumlah		0	0	0	0	20	30	-
Keterangan :								

Karanganyar, 18 Maret 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 20 Maret 2023 s/d 25 Maret 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : XII (DUAbelas)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal	20 Maret	21 Maret	22 Maret	23 Maret	24 Maret	25 Maret	-
	Cuaca	Baik	V	V	V	V	V	V
Hujan		-	-	-	-	-	-	-
1	Direksi	1						
2	Pelaksana	1						
3	M a n d o r	1						
4	Tukang	2						
5	Pekerja	25						
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
Jumlah		30	0	0	0	0	0	-
Keterangan :								

Karanganyar, 25 Maret 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 27 Maret 2023 s/d 01 April 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : XIII (Tiga Belas)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal	27 Maret	28 Maret	29 Maret	30 Maret	31 Maret	01 April	-
	Cuaca	Baik	V	V	V	V	V	V
Hujan		-	-	-	-	-	-	-
1	Direksi				1	1	1	
2	Pelaksana				1	1	1	
3	Mandor				1	1	1	
4	Tukang				3	3	3	
5	Pekerja				15	20	20	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
Jumlah		0	0	0	21	26	26	-
Keterangan :								

Karanganyar, 01 April 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN HARI KERJA

Periode : 03 April 2023 s/d 09 April 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : XIV (Empat Belas)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Hari		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
	Tanggal		03 April	04 April	05 April	06 April	07 April	08 April	09 April
	Cuaca	Baik	V	V	V	V	V	V	-
Hujan		-	-	-	-	-	-	-	
1	Direksi		1	1	1	1	1	1	1
2	Pelaksana		1	1	1	1	1	1	1
3	Mandor		1	1	1	1	1	1	1
4	Tukang		4	4	4	4	4	4	4
5	Pekerja		22	22	22	22	25	25	25
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
Jumlah			29	29	29	29	32	32	32
Keterangan :									

Karanganyar, 09 April 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S, ST
Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S, ST
Pelaksana