

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Rabu  
 Tanggal : 01 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : V (Lima)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	3,00		Sheepfoot Roller	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Timbunan Biasa dari Hasil Ga	6,00		Tandem Roller	Timbunan Biasa dari Hasil C
3	Mandor	1				Water tank truck	Galian Biasa
4	Tukang	2				Alat Bantu	
5	Pekerja	16					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 01 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

## LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat  
 Tanggal : 03 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : V (Lima)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	3,00		Excavator	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Timbunan Biasa dari Hasil Ga	6,00		Dump Truck	Galian Biasa
3	Mandor	1				Alat Bantu	
4	Tukang	2					
5	Pekerja	16					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 03 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Sabtu  
 Tanggal : 04 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : V (Lima)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	3,00		Excavator	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Timbunan Biasa dari Hasil Ga	6,00		Dump Truck	Galian Biasa
3	Mandor	1				Alat Bantu	
4	Tukang	2					
5	Pekerja	16					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 04 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Senin  
 Tanggal : 06 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VI (Enam)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	46,73		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	4.705,20		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	19,97		Wheel Loader	Lapis Pondasi Agregat Kelas
4	Tukang	2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	42,50		Dump Truck	Galian Biasa
5	Pekerja	26	Beton fc' 20 Mpa	48,00		Motor Grader	Beton fc' 20 Mpa
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :


Catatan :

Karanganyar, 06 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDR DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Selasa  
 Tanggal : 07 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VI (Enam)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	46,73		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	4.705,20		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	19,97		Wheel Loader	Lapis Pondasi Agregat Kelas
4	Tukang	2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	42,50		Dump Truck	Galian Biasa
5	Pekerja	26	Beton fc' 20 Mpa	16,00		Motor Grader	Beton fc' 20 Mpa
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 07/02/2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Rabu  
 Tanggal : 08 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VI (Enam)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	46,73		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	4.705,20		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	19,97		Wheel Loader	Lapis Pondasi Agregat Kelas
4	Tukang	2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	42,50		Dump Truck	Galian Biasa
5	Pekerja	26				Motor Grader	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 08 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Kamis  
 Tanggal : 09 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VI (Enam)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	46,73		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	4.705,20		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	19,97		Wheel Loader	Lapis Pondasi Agregat Kelas
4	Tukang	2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	42,50		Dump Truck	Galian Biasa
5	Pekerja	26				Motor Grader	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 09 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat  
 Tanggal : 10 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VI (Enam)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	46,73		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	4.705,20		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	19,97		Wheel Loader	Lapis Pondasi Agregat Kelas
4	Tukang	2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	42,50		Dump Truck	Galian Biasa
5	Pekerja	26				Motor Grader	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 10 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Sabtu  
 Tanggal : 11 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VI (Enam)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	46,73		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	4.705,20		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	19,97		Wheel Loader	Lapis Pondasi Agregat Kelas
4	Tukang	2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	42,50		Dump Truck	Galian Biasa
5	Pekerja	26				Motor Grader	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 11 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Senin  
 Tanggal : 13 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VII (Tujuh)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	6,61		Concrete Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	666,00		Concrete Vibrator	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	2,83		Water Tank Truck	Beton fc' 20 Mpa
4	Tukang	2	Beton fc' 20 Mpa	36,00		Alat Bantu	Galian Biasa
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 13 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Selasa  
 Tanggal : 14 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VII (Tujuh)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	6,61		Concrete Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	666,00		Concrete Vibrator	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	2,83		Water Tank Truck	Beton fc' 20 Mpa
4	Tukang	2	Beton fc' 20 Mpa	54,00		Alat Bantu	Galian Biasa
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 14/02/2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Rabu  
 Tanggal : 15 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VII (Tujuh)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	6,61		Concrete Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	666,00		Concrete Vibrator	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	2,83		Water Tank Truck	Beton fc' 20 Mpa
4	Tukang	2	Beton fc' 20 Mpa	30,00		Alat Bantu	Galian Biasa
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :							
Catatan :							

Karanganyar, 15 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDR DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Kamis  
 Tanggal : 16 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VII (Tujuh)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	6,61		Concrete Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	666,00		Concrete Vibrator	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	2,83		Water Tank Truck	Beton fc' 20 Mpa
4	Tukang	2	Beton fc' 20 Mpa	30,00		Alat Bantu	Galian Biasa
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 16 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



**RENDRA DEDI S. ST**  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



**RAKA AKBAR S. ST**  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat  
 Tanggal : 17 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VII (Tujuh)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	6,61		Concrete Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	666,00		Concrete Vibrator	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	2,83		Water Tank Truck	Beton fc' 20 Mpa
4	Tukang	2	Beton fc' 20 Mpa	24,00		Alat Bantu	Galian Biasa
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :


Catatan :

Karanganyar, 17 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Sabtu  
 Tanggal : 18 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VII (Tujuh)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	6,61		Concrete Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	666,00		Concrete Vibrator	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	2,83		Water Tank Truck	Beton fc' 20 Mpa
4	Tukang	2	Beton fc' 20 Mpa	30,50		Alat Bantu	Galian Biasa
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 18 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Senin  
 Tanggal : 20 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VIII (Delapan)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Lapis Pondasi Agregat Kelas	15,45		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Beton fc' 20 Mpa	25,00		Water Tanker	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
3	Mandor	1	Timbunan Biasa dari Hasil Ga	8,33		Wheel Loader	Galian Biasa
4	Tukang	2				Dump Truck	Beton fc' 20 Mpa
5	Pekerja	27				Motor Grader	
6						Alat Bantu	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 20 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



**RENDRA DEDI S. ST**  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



**RAKA AKBAR S. ST**  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Selasa  
 Tanggal : 21 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VIII (Delapan)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Lapis Pondasi Agregat Kelas	15,45		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Beton fc' 20 Mpa	25,91		Water Tanker	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
3	Mandor	1	Timbunan Biasa dari Hasil Ga	8,33		Wheel Loader	Galian Biasa
4	Tukang	2				Dump Truck	Beton fc' 20 Mpa
5	Pekerja	27				Motor Grader	
6						Alat Bantu	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 21/02/2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Rabu  
 Tanggal : 22 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VIII (Delapan)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Lapis Pondasi Agregat Kelas	15,45		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Beton fc' 20 Mpa	30,00		Water Tanker	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
3	Mandor	1	Timbunan Biasa dari Hasil Ga	8,33		Wheel Loader	Galian Biasa
4	Tukang	2				Dump Truck	Beton fc' 20 Mpa
5	Pekerja	27				Motor Grader	
6						Alat Bantu	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 22 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



**RENDRA DEDI S. ST**  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



**RAKA AKBAR S. ST**  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Kamis  
 Tanggal : 23 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VIII (Delapan)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Lapis Pondasi Agregat Kelas	15,45		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Beton fc' 20 Mpa	36,00		Water Tanker	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
3	Mandor	1	Timbunan Biasa dari Hasil Ga	8,33		Wheel Loader	Galian Biasa
4	Tukang	2				Dump Truck	Beton fc' 20 Mpa
5	Pekerja	27				Motor Grader	
6						Alat Bantu	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 23 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat  
 Tanggal : 24 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VIII (Delapan)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Lapis Pondasi Agregat Kelas	15,45		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Beton fc' 20 Mpa	29,88		Water Tanker	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
3	Mandor	1	Timbunan Biasa dari Hasil Ga	8,33		Wheel Loader	Galian Biasa
4	Tukang	2				Dump Truck	Beton fc' 20 Mpa
5	Pekerja	27				Motor Grader	
6						Alat Bantu	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 24 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Sabtu  
 Tanggal : 25 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VIII (Delapan)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Lapis Pondasi Agregat Kelas	15,45			Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Timbunan Biasa dari Hasil Ga	8,33		Water Tanker	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
3	Mandor	1				Wheel Loader	Galian Biasa
4	Tukang	2				Dump Truck	
5	Pekerja	27				Motor Grader	
6						Alat Bantu	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 25 Februari 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Senin  
 Tanggal : 27 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : IX (Sembilan)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Wheel Loader	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Timbunan Pilihan dari Sumber	13,79		Dump Truck	Timbunan Pilihan dari Sumber C
3	Mandor	1				Motor Grader	
4	Tukang	2				Alat Bantu	
5	Pekerja	15					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Karanganyar, 27 Februari 2023

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Selasa  
 Tanggal : 28 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : IX (Sembilan)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Wheel Loader	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Timbunan Pilihan dari Sumber	13,79		Dump Truck	Timbunan Pilihan dari Sumber C
3	Mandor	1				Motor Grader	
4	Tukang	2				Alat Bantu	
5	Pekerja	15					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 28/02/2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Rabu  
 Tanggal : 01 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : IX (Sembilan)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Wheel Loader	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Timbunan Pilihan dari Sumber	13,79		Dump Truck	Timbunan Pilihan dari Sumber
3	Mandor	1				Motor Grader	
4	Tukang	2				Alat Bantu	
5	Pekerja	15					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 01 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Kamis  
 Tanggal : 02 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : IX (Sembilan)


**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Wheel Loader	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Timbunan Pilihan dari Sumber	13,79		Dump Truck	Timbunan Pilihan dari Sumber C
3	Mandor	1				Motor Grader	
4	Tukang	2				Alat Bantu	
5	Pekerja	15					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Karanganyar, 02 Maret 2023

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat  
 Tanggal : 03 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : IX (Sembilan)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Wheel Loader	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Timbunan Pilihan dari Sumber	13,79		Dump Truck	Timbunan Pilihan dari Sumber C
3	Mandor	1				Motor Grader	
4	Tukang	2				Alat Bantu	
5	Pekerja	15					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Karanganyar, 03 Maret 2023

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Sabtu  
 Tanggal : 04 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : IX (Sembilan)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Wheel Loader	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Timbunan Pilihan dari Sumber	13,79		Dump Truck	Timbunan Pilihan dari Sumber C
3	Mandor	1				Motor Grader	
4	Tukang	2				Alat Bantu	
5	Pekerja	15					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Karanganyar, 04 Maret 2023

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Senin  
 Tanggal : 06 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : X (Sepuluh)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi		alat bantu	1,00			Pekerjaan harian
2	Pelaksana						
3	Mandor						
4	Tukang						
5	Pekerja						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 06 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN


Catatan pada hari : Selasa  
 Tanggal : 07 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : X (Sepuluh)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Timbunan Biasa dari Hasil Ga	24,96		Wheel Loader	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1				Dump Truck	Timbunan Biasa dari Hasil Galic
3	Mandor	1				Motor Grader	
4	Tukang	2				Alat Bantu	
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :  
  
 Catatan :

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Karanganyar, 07/03/2023

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Rabu  
 Tanggal : 08 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : X (Sepuluh)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	3,00		Asphalt Cutter	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Perbaikan Campuran Aspal P	9,93		Jack Hammer	Perbaikan Campuran Aspal Par
3	Mandor	1				Compresor	
4	Tukang	3				Wheel Loader	
5	Pekerja	15				AMP	
6						Genset	
7						Dump Truck	
8						Baby Vibratory Roller	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :  
  
 Catatan :

Karanganyar, 08 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Kamis  
 Tanggal : 09 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : X (Sepuluh)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	3,00		Asphalt Cutter	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Perbaikan Campuran Aspal P	9,93		Jack Hammer	Perbaikan Campuran Aspal Par
3	Mandor	1				Compresor	
4	Tukang	3				Wheel Loader	
5	Pekerja	15				AMP	
6						Genset	
7						Dump Truck	
8						Baby Vibratory Roller	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 09 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat  
 Tanggal : 10 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : X (Sepuluh)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	3,00		Asphalt Cutter	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Perbaikan Campuran Aspal P	9,93		Jack Hammer	Perbaikan Campuran Aspal Par
3	Mandor	1				Compresor	
4	Tukang	3				Wheel Loader	
5	Pekerja	15				AMP	
6						Genset	
7						Dump Truck	
8						Baby Vibratory Roller	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							


Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 10 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Sabtu  
 Tanggal : 11 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : X (Sepuluh)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	3,00		Asphalt Cutter	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Perbaikan Campuran Aspal P	9,93		Jack Hammer	Perbaikan Campuran Aspal Par
3	Mandor	1				Compressor	
4	Tukang	3				Wheel Loader	
5	Pekerja	15				AMP	
6						Genset	
7						Dump Truck	
8						Baby Vibratory Roller	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :  
  
 Catatan :

Karanganyar, 11 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
**RENDRA DEDI S. ST**  
 Konsultan Pengawas

  
**RAKA AKBAR S. ST**  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Senin  
 Tanggal : 13 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XI (Sebelas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi						
2	Pelaksana						
3	Mandor						
4	Tukang						
5	Pekerja						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 13 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Selasa  
 Tanggal : 14 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XI (Sebelas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi						
2	Pelaksana						
3	Mandor						
4	Tukang						
5	Pekerja						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 14/03/2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Rabu  
 Tanggal : 15 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XI (Sebelas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi						
2	Pelaksana						
3	Mandor						
4	Tukang						
5	Pekerja						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 15 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Kamis  
 Tanggal : 16 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XI (Sebelas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi						
2	Pelaksana						
3	Mandor						
4	Tukang						
5	Pekerja						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 16 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat  
 Tanggal : 17 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XI (Sebelas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Asp. Distributor	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Aspal Emulsi CSS-1	1.507,20		Compressor	Lapis Resap Pengikat - Aspal C
3	Mandor	1				Alat Bantu	
4	Tukang	2					
5	Pekerja	15					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							


Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 17 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



**RENDRA DEDI S. ST**  
 Konsultan Pengawas



**RAKA AKBAR S. ST**  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN


Catatan pada hari : Sabtu  
 Tanggal : 18 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XI (Sebelas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Asp. Distributor	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Aspal Emulsi CSS-1	3.278,57		Compressor	Lapis Resap Pengikat - Aspal C
3	Mandor	1	Laston Lapis Aus (AC-WC)	984,96		Wheel Loader	Laston Lapis Aus (AC-WC)
4	Tukang	2				AMP	
5	Pekerja	25				Genset	
6						Dump Truck	
7						Asp. Finisher	
8						Tandem Roller	
9						P. Tyre Roller	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :  
  
 Catatan :

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Karanganyar, 18 Maret 2023

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Senin  
 Tanggal : 20 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XII (Dua belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Asp. Distributor	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Aspal Emulsi CSS-1	522,14		Compressor	Lapis Resap Pengikat - Aspi
3	Mandor	1	Laston Lapis Aus (AC-WC)	147,74		Wheel Loader	Laston Lapis Aus (AC-WC)
4	Tukang	2				AMP	
5	Pekerja	25				Genset	
6						Dump Truck	
7						Asp. Finisher	
8						Tandem Roller	
9						P. Tyre Roller	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 20 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Selasa  
 Tanggal : 21 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XII (Dua belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi						
2	Pelaksana						
3	Mandor						
4	Tukang						
5	Pekerja						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 21/03/2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Rabu  
 Tanggal : 22 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XII (Dua belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi						
2	Pelaksana						
3	Mandor						
4	Tukang						
5	Pekerja						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 22 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Kamis  
 Tanggal : 23 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XII (Dua belas)


**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi						
2	Pelaksana						
3	Mandor						
4	Tukang						
5	Pekerja						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Karanganyar, 23 Maret 2023

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat  
 Tanggal : 24 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XII (Dua belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi						
2	Pelaksana						
3	Mandor						
4	Tukang						
5	Pekerja						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 24 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Sabtu  
 Tanggal : 25 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XII (Dua belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi						
2	Pelaksana						
3	Mandor						
4	Tukang						
5	Pekerja						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 25 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Senin  
 Tanggal : 27 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIII (Tiga belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 27 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Selasa  
Tanggal : 28 Maret 2023  
Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
Lokasi : Kec. Kebakkramat  
Minggu Ke : XIII (Tiga belas)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 28/03/2023

Disetujui :  
PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST  
Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Rabu  
 Tanggal : 29 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIII (Tiga belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 29 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Kamis  
 Tanggal : 30 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIII (Tiga belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Timbunan Biasa dari Hasil Ga	25,00		Alat Bantu	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1					Timbunan Biasa dari Hasil G
3	Mandor	1					
4	Tukang	3					
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 30 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat  
 Tanggal : 31 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIII (Tiga belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Timbunan Biasa dari Hasil Ga	25,08		Alat Bantu	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Patok Pengarah	30,00			Timbunan Biasa dari Hasil G
3	Mandor	1					Patok Pengarah
4	Tukang	3					
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 31 Maret 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Sabtu  
 Tanggal : 01 April 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIII (Tiga belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi						
2	Pelaksana						
3	Mandor						
4	Tukang						
5	Pekerja						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 01 April 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Senin  
 Tanggal : 03 April 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIV (Empat belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Batu Belah	7,72		Water Tanker	Pasangan batu
3	Mandor	1	Semen (PC)	777,65		Alat Bantu	
4	Tukang	4	Pasir	3,30			
5	Pekerja	22					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 03 April 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Selasa  
 Tanggal : 04 April 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIV (Empat belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Batu Belah	7,72		Water Tanker	Pasangan batu
3	Mandor	1	Semen (PC)	777,65		Alat Bantu	
4	Tukang	4	Pasir	3,30			
5	Pekerja	22					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 04/04/2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Rabu  
 Tanggal : 05 April 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIV (Empat belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Batu Belah	7,72		Water Tanker	Pasangan batu
3	Mandor	1	Semen (PC)	777,65		Alat Bantu	
4	Tukang	4	Pasir	3,30			
5	Pekerja	22					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 05 April 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Kamis  
 Tanggal : 06 April 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIV (Empat belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Batu Belah	7,72		Water Tanker	Pasangan batu
3	Mandor	1	Semen (PC)	777,65		Alat Bantu	
4	Tukang	4	Pasir	3,30			
5	Pekerja	22					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 06 April 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat  
 Tanggal : 07 April 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIV (Empat belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Dump Truck	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Cat Marka Thermoplastic	184,47		Thermoplastic Road Markin	Marka Jalan Termoplastik
3	Mandor	1	Glass Bead	40,10		Alat Bantu	Pekerjaan harian
4	Tukang	4	alat bantu	1,00		Conc. Mixer	Pasangan batu
5	Pekerja	25	Batu Belah	7,72		Water Tanker	
6			Semen (PC)	777,65		Alat Bantu	
7			Pasir	3,30			
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 07 April 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Sabtu  
 Tanggal : 08 April 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIV (Empat belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Dump Truck	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Cat Marka Thermoplastic	184,47		Thermoplastic Road Markir	Marka Jalan Termoplastik
3	Mandor	1	Glass Bead	40,10		Alat Bantu	Pekerjaan harian
4	Tukang	4	alat bantu	1,00		Conc. Mixer	Pasangan batu
5	Pekerja	25	Batu Belah	7,72		Water Tanker	
6			Semen (PC)	777,65		Alat Bantu	
7			Pasir	3,30			
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 08 April 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

# LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Minggu  
 Tanggal : 09 April 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIV (Empat belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	alat bantu	1,00		Alat Bantu	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Batu Belah	7,72		Conc. Mixer	Pasangan batu
3	Mandor	1	Semen (PC)	777,65		Water Tanker	
4	Tukang	4	Pasir	3,30		Alat Bantu	
5	Pekerja	22					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00  
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 09 April 2023

Disetujui :  
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :  
 CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S, ST  
 Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S, ST  
 Pelaksana