

LAPORAN HARIAN

PAKET KEGIATAN :


Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari

SUMBER DANA :

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

TAHUN ANGGARAN :

2023



KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. LEGRA SEJAHTERA

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat
 Tanggal : 06 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : 1 (Satu)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi						
2	Pelaksana						
3	Mandor						
4	Tukang						
5	Pekerja						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							


Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 06 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Sabtu
 Tanggal : 07 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : 1 (Satu)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi						
2	Pelaksana						
3	Mandor						
4	Tukang						
5	Pekerja						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 07 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Senin
 Tanggal : 09 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : II (Dua)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	5,29		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	513,07		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	2,46		Alat Bantu	Galian Biasa
4	Tukang	2					
5	Pekerja	10					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 09 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Selasa
 Tanggal : 10 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : II (Dua)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	5,29		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	513,07		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	2,46		Alat Bantu	Galian Biasa
4	Tukang	2					
5	Pekerja	10					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 10 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Rabu
 Tanggal : 11 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : II (Dua)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	5,29		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	513,07		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	2,46		Alat Bantu	Galian Biasa
4	Tukang	2					
5	Pekerja	10					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 11 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Kamis
 Tanggal : 12 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : II (Dua)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	5,29		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	513,07		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	2,46		Alat Bantu	Galian Biasa
4	Tukang	2					
5	Pekerja	10					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 12 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat
 Tanggal : 13 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : II (Dua)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	5,29		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	513,07		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	2,46		Alat Bantu	Galian Biasa
4	Tukang	2					
5	Pekerja	10					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 13 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Sabtu
 Tanggal : 14 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : II (Dua)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	5,29		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	513,07		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	2,46		Alat Bantu	Galian Biasa
4	Tukang	2					
5	Pekerja	10					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

 Catatan :

Karanganyar, 14 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Senin
 Tanggal : 16 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : III (Tiga)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali				
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	9,56		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
3	Mandor	1	Pasir	927,33		Water Tanker	Pasangan Batu
4	Tukang	2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	4,45		Wheel Loader	Lapis Pondasi Agregat Kelas
5	Pekerja	20		22,50		Dump Truck	Galian Biasa
6						Motor Grader	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Karanganyar, 16 Januari 2023

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN


Catatan pada hari : Selasa
 Tanggal : 17 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : III (Tiga)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	9,56		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	927,33		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	4,45		Wheel Loader	Lapis Pondasi Agregat Kelas
4	Tukang	2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	22,50		Dump Truck	Galian Biasa
5	Pekerja	20				Motor Grader	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :							
Catatan :							

Karanganyar, 17/01/2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Rabu
 Tanggal : 18 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : III (Tiga)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	9,56		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	927,33		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	4,45		Wheel Loader	Lapis Pondasi Agregat Kelas
4	Tukang	2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	22,50		Dump Truck	Galian Biasa
5	Pekerja	20				Motor Grader	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :


Catatan :

Karanganyar, 18 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Kamis
 Tanggal : 19 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : III (Tiga)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	9,56		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	927,33		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	4,45		Exsavator	Pemasangan Box Culvert 50
4	Tukang	2	Pemasangan Box Culvert 50x	7,00		Alat Bantu	Galian Biasa
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 19 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat
 Tanggal : 20 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : III (Tiga)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	9,56		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	927,33		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	4,45		Alat Bantu	Galian Biasa
4	Tukang	2					
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 20 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Sabtu
 Tanggal : 21 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : III (Tiga)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	9,56		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	927,33		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	4,45		Alat Bantu	Galian Biasa
4	Tukang	2					
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 21 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Senin
 Tanggal : 23 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : IV (Empat)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	8,49		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	823,33		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	3,95		Wheel Loader	Lapis Pondasi Agregat Kelas
4	Tukang	2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	24,38		Dump Truck	Galian Biasa
5	Pekerja	20				Motor Grader	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 23 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Selasa
 Tanggal : 24 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : IV (Empat)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	8,49		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	823,33		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	3,95		Wheel Loader	Lapis Pondasi Agregat Kelas
4	Tukang	2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	24,38		Dump Truck	Galian Biasa
5	Pekerja	20				Motor Grader	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 24/01/2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Rabu
 Tanggal : 25 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : IV (Empat)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	8,49		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	823,33		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	3,95		Wheel Loader	Lapis Pondasi Agregat Kelas
4	Tukang	2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	24,38		Dump Truck	Galian Biasa
5	Pekerja	20				Motor Grader	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 25 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN


 RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA


 RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Kamis
 Tanggal : 26 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : IV (Empat)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	8,49		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	823,33		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	3,95		Wheel Loader	Lapis Pondasi Agregat Kelas
4	Tukang	2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	24,38		Dump Truck	Galian Biasa
5	Pekerja	20				Motor Grader	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 26 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Jumat
 Tanggal : 27 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : IV (Empat)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	8,49		Concrete Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	823,33		Concrete Vibrator	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	3,95		Water Tank Truck	Beton fc' 20 Mpa
4	Tukang	2	Beton fc' 20 Mpa	30,00		Alat Bantu	Galian Biasa
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 27 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Sabtu
 Tanggal : 28 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : IV (Empat)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	8,49		Concrete Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	823,33		Concrete Vibrator	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	3,95		Water Tank Truck	Beton fc' 20 Mpa
4	Tukang	2	Beton fc' 20 Mpa	6,00		Alat Bantu	Galian Biasa
5	Pekerja	20					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

 Catatan :

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Karanganyar, 28 Januari 2023

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Senin
 Tanggal : 30 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : V (Lima)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	10,00			Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1				Water Tanker	Lapis Pondasi Agregat Kelas
3	Mandor	1				Wheel Loader	Galian Biasa
4	Tukang	2				Dump Truck	
5	Pekerja	15				Motor Grader	
6						Alat bantu	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 30 Januari 2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Catatan pada hari : Selasa
 Tanggal : 31 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : V (Lima)

CV. LEGRA SEJAHTERA


No	Tenaga		Bahan Bangunan			Alat-alat	Pekerjaan yang diselesaikan pada hari ini
	Keahlian	Jumlah	Jenis bahan yang datang	Jumlah yang digunakan	Jumlah yang ditolak		
1	Direksi	1	Batu Kali	8,49		Conc. Mixer	Pekerjaan harian
2	Pelaksana	1	Semen (PC)	823,33		Water Tanker	Pasangan Batu
3	Mandor	1	Pasir	3,95		Alat bantu	Galian Biasa
4	Tukang	2					
5	Pekerja	15					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Pekerjaan dimulai jam : 08.00 hingga jam : 16.00
 Hari : Sepenuhnya / tidak sepenuhnya dipergunakan untuk bekerja karena :

Catatan :

Karanganyar, 31/01/2023

Disetujui :
 PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat Oleh :
 CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana