

TIME SCHEDULE
(JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN)

Pekerjaan      	:	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor Tahun Angaran 2023 
Lokasi	:	Kabupaten Karanganyar
Tahun	:	2023


	
No
	
Uraian Pekerjaan
	Bulan

	
	
	Januari
	Februari
	Maret
	April
	Mei

	1
	Persiapan
	
	
	
	
	

	2
	Pelaksanaan  
	
	
	
	
	

	3
	Pelaporan  
	
	
	
	
	



Keterangan	:
Penyelesaian pekerjaan  92  (sembilan puluh dua) hari kalender 


Karanganyar,  1 Februari 2023
Hormat kami
CV. SIGRA TEKNIK




IKSAN NUR MUSTAQIM
Direktur 


