
III. RUANG LINGKUP 

10. Lingkup Kegiatan 

Lingkup kegiatan   Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten 

Karanganyar meliputi : 

1. Pekerjaan Persiapan 

2. Pekerjaan Pondasi 

3. Pekerjaan Struktur 

4. Pekerjaan Arsitektur 

5. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal, serta pekerjaan penunjang lainnya. 

 

11. Keluaran 

Keluaran  yang  dihasilkan  dari  pelaksanaan  pekerjaan  ini  adalah  Bangunan Gedung 

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten  Karanganyar  terbangun  sesuai dengan  gambar  dan 

spesifikasi teknis dan berfungsi maskimal. 

 

12. Lokasi Kegiatan 

Kegiatan  Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan yang berlokasi di Kelurahan 

Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. 

 

13. Jadwal Pelaksanaan 

No Uraian 
Bulan 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Penyiapan Dokumen          

2 Tender          

3 
SPPBJ dan Tanda 

Tangan Kontrak 

         

4 Pelaksanaan Pekerjaan          

5 Serah Terima Pekerjaan          

 

14. Jangka Waktu Penyelesaian 

150  (Seratus Lima puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) 
 

15. Masa Pemeliharaan 

180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkan Berita Acara Serah Terima 

Pekerjaan / PHO yang pertama. 

 

 

 

 


