



**PT. ARETAS
WICAKSANA
KONSULTAN**

Jl. Walulewang No. 19 - Semarang

Telp./Fax. (024) 76420144, 8412645

email. aretas_consultant@yahoo.com

No. : 1072/AWK/XI/2023

Perihal : Permohonan Pembayaran Keempat

Kepada Yth. :

Pejabat Pembuat Komitmen

Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan

Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan Penunjang

Dan Bisnis Center (Gedung A)

RSUD Kabupaten Karanganyar

Di

Karanganyar

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/0019/PPKom4/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan Addendum Surat Perjanjian 1 (Add Kontrak 1) Nomor : 027/0080/PPKom4/2023 tanggal 30 Mei 2023 bersama ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Keempat atas Pekerjaan "Belanja Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan Penunjang Bisnis Center (Gedung A) RSUD Kabupaten Karanganyar" T.A 2023 sebesar 20 % (Progres pekerjaan fisik Minggu ke 21 = **47,785%**) dari Nilai Kontrak atau sebesar :

Nilai Termin Ke-4 sebesar 20% x Rp. 348.000.000,-	Rp	69.600.000,-
Pengembalian Uang Muka	Rp	-
Nilai Termin Ke- 4 setelah dikurangi pengembalian Uang Muka	Rp	69.600.000,-

Terbilang : Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Pembayaran tersebut diatas mohon dapat ditransfer ke Rekening Bank atas

Nama : PT. ARETAS WICAKSANA

Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Persero, Tbk
Cabang Pembantu Tembalang - Semarang

No. Rekening : 1100717776

Demikian Surat Permohonan ini kami ajukan atas perhatian dan perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Semarang, 14 November 2023

PT. ARETAS WICAKSANA
KONSULTAN

Drs. ARIAS HERWICAKSONO. ST